

豚コレラに伴う滋賀県特定家畜伝染病対策本部 第2回本部員会議 次第

日時：平成31年2月6日（水）17時

場所：危機管理センター 災害対策本部室

1. 開会

2. 議事


(1) 豚コレラの防疫作業の進捗状況について

(2) 今後のスケジュールについて

(3) その他

3. 閉会

豚コレラに伴う特定家畜伝染病対策本部員会議配置(危機管理センター2階・災害対策本部室)



## 本県における豚コレラの発生について

平成31年2月6日 17時  
農政水産部畜産課

### 1 防疫対応の進捗状況について

#### ★農場の概要


農場の所在地：近江八幡市

飼養状況：肥育豚692頭

8:00	近江八幡運動公園へ集合
10:30	バスで農場へ到着、防疫作業を開始
11:50	殺処分開始
14:10	殺処分 80頭終了
16:30	殺処分145頭終了



## 2 防疫対応の今後のスケジュールについて



### ★埋却地の決定

調査の結果、現地での埋却が困難であると確認されたため、滋賀県畜産技術振興センター（県有地：蒲生郡日野町山本695）の草地で埋却することを決定。

### ★県対策本部の開催

本部員会議の開催による情報共有

- 第1回 2月6日 9:00
- 第2回 2月6日 17:00
- 第3回 2月7日 8:45（予定）
- 第4回 2月7日 17:00（予定）

今後、防疫作業の進捗状況に応じ、適宜情報提供

### ★発生農場の防疫措置


- ・殺処分については24時間以内、埋却については72時間以内に実施予定。

- ・防疫作業従事者の動員計画


第1クール	2月6日	10時～16時	80名（終了）
第2クール	2月6日	16時～22時	80名（作業中）
夜間作業を追加	2月6日	22時	
		～2月7日8時	40名
第3クール	2月7日	8時～14時	80名
第4クール	2月7日	12時～20時	80名

# 豚舎構造


2019.2.6




# A豚舎




ガス殺係 12人  
 コンパネおよび追い込み 9人  
 記録係 1人



- 1: コンパネ・追い込み係がコンパネで豚を豚房からダンブに追い込み
- 2: ダンプを所定の場所へ移動
- 3: ガス殺係がダンブの荷台をシートで覆い、炭酸ガスを注入
- 4: 30分後死亡しなかった個体は獣医師が殺処分用薬剤を投与
- 5: ガス殺係は、死亡豚を5頭ずつフレコンバックに詰める
- 6: 記録係は死亡豚の頭数を確認し、記録する。



# B豚舎



ガス殺係 8人  
記録係 1人

ガス殺係 5人  
コンパネおよび追い込み 5人  
記録係 1人

- コンパネ(追い込み)係
- ▭ コンパネ
- 重機オペレーター

### 疑似患者から処分開始

- 1: コンパネ・追い込み係がコンパネで豚を豚房からダンプに追い込み
- 2: ダンプを所定の場所に移動
- 3: ガス殺係がダンプの荷台をシートで覆い、炭酸ガスを注入
- 4: 30分後死亡しなかった個体は獣医師が殺処分用薬剤を投与
- 5: ガス殺係は、死亡豚を5頭ずつフレコンバッグに詰める
- 6: 記録係は死亡豚の頭数を確認し、記録する。