

## 〔検討〕

## 第 72 回全国植樹祭基本計画（中間案）について

## 1 基本計画について

基本計画は、全国植樹祭の開催にあたっての基本的事項（式典行事計画、植樹行事計画等）について定めるものであり、「第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会」において、平成 30 年度（2018 年度）～令和元年度（2019 年度）の 2 か年で作成

## ① 基本構想（2018.3 策定）

## ② 基本計画（素案）〔2019.2 第 2 回総会〕

## ③ 基本計画（中間案）〔2019.7 第 3 回総会〕 【今回】

## ④ 基本計画（案）〔2020.1 第 4 回総会〕

「国土緑化推進機構特別委員会」において承認(2020.2)

⇒ 基本計画策定

基本計画  
2 か年で作成

## 2 基本計画（中間案）の検討について

基本計画（中間案）の検討にあたっては、以下の 4 区分で検討

## ① 基本構想策定時等に決定済みのもの（開催理念、式典会場など）

◆基本的に、基本構想等で既に決定した内容を記載することとするが、表現等について適宜加筆修正することは可能。 ⇒ 第 3 回総会で意見聴取

◆記載内容の表現等については継続的に検討し、④基本計画（案）の段階で最終確定

## ② 第 2 回総会（2019.2）で検討済みのもの（お手植え・お手播き樹種等）

◆お手植え・お手播き樹種など、第 2 回総会で決定したものについては、表現等について適宜加筆修正することは可能。 ⇒ 第 3 回総会で意見聴取

◆記載内容の表現等については継続的に検討し、④基本計画（案）の段階で最終確定

## ③ 第 3 回総会（2019.7【今回】）で検討するもの（大会テーマ・シンボルマーク、式典行事計画等）

◆大会テーマ、シンボルマークなど、第 3 回総会で決定するものについては、議案として審議し、決定後に記載する。（中間案では空欄としている）

◆式典行事計画など、第 3 回総会から検討を開始するものについては、現在記載している内容について意見を聴取する。

◆記載内容の表現等については継続的に検討し、④基本計画（案）の段階で最終確定

## ④ 第 4 回総会（2020.1）で検討するもの（大会ポスター原画、宿泊輸送計画等）

◆第 4 回総会から検討するものについては、今後の検討に向けて「記載にあたっての視点」を記載

◆記載内容については、④基本計画（案）の段階で最終確定

## 基本計画の各項目と検討時期

章	項目	検討時期	検討状況
第1章 開催概要	1. 開催意義	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	2. 滋賀県における全国植樹祭の開催状況	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	3. 開催理念	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	4. 開催方針	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	<b>5. 大会テーマ</b>	<b>③ 2019.7</b>	<b>第3回総会で決定予定</b> <b>※記載方法は継続検討</b>
	<b>6. シボルマーク</b>	<b>③ 2019.7</b>	<b>第3回総会で決定予定</b> <b>※記載方法は継続検討</b>
	7. 大会ポスター原画	④ 2020.1～	第4回総会で決定予定 (募集：H31.4～9(予定))
	<b>8. 開催会場</b>	① 2018.10	式典会場：決定済み ※記載方法は継続検討
		② 2019.2～	植樹会場：決定済み ※記載方法は継続検討
		<b>③ 2019.7～</b>	<b>テラト会場等：</b> <b>第3回総会で検討予定</b>
	9. 主催	① 2018.8	開催県決定時に正式決定
10. 開催規模	① 2017.9～2018.3	概数：基本構想で検討済 ※人数、記載方法は継続検討	
11. 開催時期	① 2018.8	開催県決定時に正式決定	
第2章 式典行事計画	1. 基本的な考え方	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	<b>2. 式典演出計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	3. 式典運営計画	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	<b>4. 式典進行プログラム</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
第3章 植樹行事計画	1. 基本的な考え方	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	2. お手植え・お手播き計画	② 2019.2～	第2回総会で検討済 ※記載方法は継続検討
	3. 代表者記念植樹計画	② 2019.2～	第2回総会で検討済 ※記載方法は継続検討
	4. 招待者記念植樹計画	② 2019.2～	第2回総会で検討済 ※記載方法は継続検討
第4章 会場整備計画	1. 基本的な考え方	① 2017.9～2018.3	基本構想で検討(加筆修正可)
	<b>2. 施設配置図・イメージ図</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>3. 主要施設計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>4. 案内・誘導計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>5. 電気・給排水・通信設備計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>6. 飾花計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>

章	項目	検討時期	検討状況
第5章 運営計画	1. 基本的な考え方	①2017.9～2018.3	基本構想で検討(加筆修正可)
	<b>2. 招待計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>3. 招待者行動計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>4. 受付計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>5. 式典会場内動線計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>6. 特別接伴計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>7. 昼食計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>8. 湯茶接待計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>9. おもてなし広場計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>10. 医療・衛生計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>11. 消防・防災、警備計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>12. 実施本部計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>13. 研修ハル計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>14. 雨天時・強風時対応計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>15. 湖国「滋賀」のおもてなし・魅力発信</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
第6章 宿泊輸送計画 ※別途委託予定 【委託者間で連携】	1. 基本的な考え方	①2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	2. 宿泊計画	④ 2020.1～	第4回総会で決定予定
	3. 輸送計画	④ 2020.1～	第4回総会で決定予定
	4. 運行管理体制・緊急時対応	④ 2020.1～	第4回総会で決定予定
	5. 道路交通対策	④ 2020.1～	第4回総会で決定予定
第7章 荒天時計画	1. 基本的な考え方	①2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	2. 開催場所	① 2018.10	荒天会場：決定済み ※記載方法は継続検討
	<b>3. 開催規模</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>4. 荒天時運営計画</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
第8章 記念事業等計画	1. 基本的な考え方	①2017.9～2018.3	基本構想で検討済(加筆修正可)
	<b>2. 記念事業</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
	<b>3. 関連事業</b>	<b>③ 2019.7～</b>	<b>第3回総会で検討予定</b>
第9章 広報・協賛計画	1. 基本的な考え方	② 2019.2～	第2回総会で検討済 ※記載方法は継続検討
	2. 広報計画	② 2019.2～	第2回総会で検討済 ※記載方法は継続検討
	3. 協賛計画	② 2019.2～	第2回総会で検討済 ※記載方法は継続検討