

【豚熱に伴う特定家畜伝染病対策本部 第3回本部員会議 資料A】
豚熱にかかる防疫対応進捗状況等について

令和3年（2021年）10月7日
 農政水産部畜産課

1. 防疫対応等の進捗状況について

(1) 農場の概要

所在地 : 近江八幡市
 飼養状況 : 約 1, 4 4 1 頭

(2) 患畜決定までの経緯

10月5日（火）

11:15 飼養豚の削瘦、複数頭の死亡、元気消失等豚熱を疑う症状がみられる旨の通報。家畜保健衛生所が緊急立ち入り。

23:00 滋賀県特定家畜伝染病対策本部を設置。

10月6日（水）

19:15 患畜決定

(3) 県対策本部の開催

第1回 10月6日（水） 14:00
 第2回 10月6日（水） 19:30
 第3回 10月7日（木） 15:45

(4) 防疫措置の進捗状況

日時	内容
6日 11:00	汚染物品の評価、集合場所設営開始（近江八幡市運動公園体育館）
13:00	農場緊急消毒開始、テント基地等設営開始 埋却候補地試掘開始（発生農場隣地）
17:00	防疫作業従事者集合（第1班）
19:30	殺処分開始 第1クール 41名
23:00	第2クール 40名
7日 3:00	第3クール 50名
7:00	第4クール 50名
11:00	第5クール 49名
17:00	第6クール 41名

※現在までの動員数の合計 271名

【豚熱に伴う特定家畜伝染病対策本部 第3回本部員会議 資料A】

(数は、時点累計)

月日	現地時点の状況	殺処分	埋却(処分豚、飼料、たい肥等)	
		終了頭数	埋却溝への投入フレコン数	頭数(埋却地への搬出)
10月6日	21:00	96	3	69
10月7日	1:00	327	45	327
	5:00	777	89	777
	12:00	864	未報告	864
	13:00 (速報値)	875	未報告	873

(5) 家畜防疫に関する協力要請団体・事業者

団体名	協力内容
一般社団法人滋賀県建設業協会	重機、運搬車両、資機材の調達、埋却処分作業
一般社団法人滋賀県畜産振興協会	評価人
NPO法人コメリ災害対策センター	防疫資材の供給
日本液炭株式会社 関西支社	サイフォン式炭酸ガスポンベの供給
株式会社セブンイレブン・ジャパン	飲食料等の供給
一般社団法人滋賀県トラック協会	防疫資材等の輸送
一般社団法人滋賀県バス協会	作業者の輸送
一般社団法人滋賀県造園協会	消毒場所における動力噴霧器の提供
株式会社 平和堂	飲食料等の供給
総合警備保障株式会社	農場周辺の通行制限区域の警備
有限会社アニテック	防疫資材の供給
株式会社Y'sプロダクション	防疫資材の供給
たぐち農産株式会社	防疫資材の供給
株式会社木村商店	防疫資材の供給
近江八幡市	評価人、地元調整



2. 今後のスケジュールについて

	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日
全体	11:15 通報	23:00 家保遺伝子 検査陽性	19:15 患畜決定			
殺処分			→			
埋却			→			
消毒		→			→	
		対策本部立上げ				防疫措置完了見込み

3. その他

※次回の県対策本部の開催予定

10月8日（金）16：00～（予定）