

## 中間評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域
<p>(意見)</p> <p>○事業の進捗状況について</p> <p>計画期間内完了予定事業の27事業に対して、12事業完了したことを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について</p> <p>バイパス等の整備により、安全安心に利用できる道路空間の確保や地域の交流を支える交通の円滑化に寄与したことを確認した。</p> <p>○評価指標の実現状況</p> <p>所要時間合計の短縮(分)は、中間目標値9分に対して、令和3年度末時点で実績値は10分であり中間目標値を達成していることを確認した。</p> <p>○主要事業の選定</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・主要事業として、国道307号(長野バイパス工区)を選定した。</li></ul>					