

~~~~~  
滋賀県立琵琶湖博物館 第三次中長期基本計画に基づく  
令和 3 年度から 5 年間の事業計画  
  
令和 3(2021)年度事業結果からみた計画の見直し  
~~~~~

令和 4 年 (2022 年) 12 月

* 見直した部分を明確にするために、元の文章を残しています。
削除線がある文字は削除する部分、ゴシック体の文字が書き足した部分を表しています。

【事業目標 1】琵琶湖の魅力を深く掘り下げ、世界に紹介

- ・実施目標：琵琶湖やその周りの暮らしの価値を地域の人々や国内外の研究者とともに発見し、その魅力を国内外に広く発信します。
- ・評価指標：地域の人々や研究者など多くの人による琵琶湖や湖と人間の研究が発信される

1-1. 世界有数の古代湖としての琵琶湖の価値を高める研究の推進

- ・5年間の事業：既存の研究プロジェクトのとりまとめと新しい複合分野の研究プロジェクトの立ち上げを進める。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	各年次報告書提出	総合研究・基盤B研究の推進 次期総合研究の検討開始
2022	古代湖である琵琶湖の生い立ちと固有種の進化に関する新たな知見が蓄積(基盤B)最終報告書提出	総合研究の推進 基盤B研究のとりまとめ 総合研究の実施（継続） 次期総合研究の内容・体制の検討
2023	過去150年間の琵琶湖と人の関係の変化についての知見が蓄積 総合研究最終報告書提出	総合研究の実施（継続） 「過去150年」のとりまとめ 次期総合研究の内容・体制の検討研究計画調書提出
2024	過去150年間の琵琶湖と人の関係の変化に関する研究成果のとりまとめと公開新総合研究年次報告書提出	総合研究の成果報告の作成と企画展の実施 新総合研究の立ち上げ準備
2025	新総合研究と共同研究群による新たな取り組みの開始館内において複合分野の研究プロジェクトが企画、実施されている。	新総合研究の実施

1-2. 研究成果を国内外に発信し、琵琶湖の魅力を人々に伝える

- ・5年間の事業：ウェブを中心とした新たな研究発信方法の構築とコンテンツの充実をはかる。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	リサーチマップの掲出と更新 J-stage への研究調査報告掲載	既存の枠組みでのウェブ発信 J-stage への研究報告書掲載手続き
2022	コンテンツ案策定 J-stage への研究調査報告掲載	ウェブ掲載コンテンツの検討 J-stage への研究報告書を順次掲載（以後略）手続き
2023	論文解説の掲載開始 コンテンツ案策定	論文解説ページの整備と掲載 琵琶湖に関する紹介ページの内容検討 ウェブ掲載コンテンツの検討
2024	琵琶湖に関する紹介ページの掲載開始 新コンテンツのウェブ掲載	琵琶湖に関する紹介ページの整備 新コンテンツのウェブ掲載

2025	琵琶湖地域に関する研究成果が、順次発信される体制が構築されているウェブを中心として適切な媒体によって国内外に発信されている。	新コンテンツの検討改良
------	--	-------------

1-3. 研究の質を高める環境の整備ならびに研究の活性化

- ・5年間の事業：耐用年数を超えたり故障した研究備品を更新し、共同利用を推進する。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	最新の備品更新計画策定	備品更新計画の更新。既存の施設備品による研究推進
2022	<ul style="list-style-type: none"> ・微小生物の分類に関する体制が整う（電子顕微鏡） ・希少種保全施設としての整備が進む（共同研究） ・順次備品が更新される 備品調達方法のリストアップ	<ul style="list-style-type: none"> ・大型備品①電子顕微鏡の調達 ・生物多様性共同研究による希少種保全の施設環境整備 ・DX事業への参入挑戦 ・その他備品類の予算要求への反映 備品調達方法の検討。既存の施設備品による研究拠点形成の検討
2023	<ul style="list-style-type: none"> ・さまざまな資料の内部を非破壊観察する体制が整う（軟X線検査装置） ・希少種保全の取り組み（生態観察池改良・孵化飼育設備改良）が進む（共同研究） ・先端デジタル技術を活かした研究手法が開発される（DX） 備品調達方法の改善。既存の施設備品による研究成果の公開	<ul style="list-style-type: none"> ・大型備品②軟X線検査装置の調達 ・生物多様性共同研究の実施 ・DX事業を活かした研究の実施 備品調達の試行。既存の施設備品による研究拠点形成
2024	<ul style="list-style-type: none"> ・琵琶湖での観測体制継続（調査船） ・希少種保全の取り組み（生態観察池改良・孵化飼育設備改良）が進む（共同研究） ・DX事業を活かした研究の成果が蓄積（DX） ・大型備品を利用した琵琶湖の共同研究の芽が生まれる 大型備品の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・大型備品③調査船の更新 ・生物多様性共同研究の実施 ・DX事業を活かした研究の実施 ・大形備品の共同利用の推進 必要備品(電子顕微鏡や調査船)の確保。既存の施設備品による共同利用の推進
2025	琵琶湖研究環境整備と共同研究の推進による研究の活性化に必要な研究設備が整備される	新規購入備品等を活用した共同利用使った研究の促進。共同利用の推進

【事業目標2】資料を未来に遺し、どこからでも使えるように整備

- ・実施目標：貴重な標本・資料を将来にわたって人々が利用できるよう、適切な整理・保管を進めるとともに、ICTを活用した利用方法の開発により、琵琶湖博物館の知的資源を「だれでも・どこでも・いつでも」使えるように整備します。
- ・評価指標：整った環境で保管されている湖と人間の資料・情報がどこからでも使えている

2-1. 標本・資料の管理体制の強化

- ・5年間の事業：開館から25年が経過し収蔵庫の保管環境や作業環境が悪化しているため、計画的に改善を図るとともに、IPMによる管理体制を強化する。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	収蔵庫空間の設備の不具合の原因が把握できている	収蔵庫空間の電気、空調、排水設備等の故障や老朽化の情報集約。民俗収蔵庫1の雨漏りの原因究明と修繕。
2022	問題のある設備改修の予算申請の年次計画を立案。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新がなされている。	収蔵庫空間の電気、空調、排水設備等の故障や老朽化の一斉点検。収蔵庫空調用冷水バルブ修理／蛍光灯の安定器故障による照明器具のLED改修予算の要求。
2023	収蔵庫空間のIPM体制の問題点が把握できている。改修工事により改善された環境。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新がなされている。	IPM体制の問題点の情報集約。環境改善に向けた予算申請。積み残しの問題のある設備改修の予算申請。予算がついたものの改修工事。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新
2024	IPM体制が改善されている。改修工事により改善された環境。改修工事により改善された環境。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新がなされている	環境改善に向けた予算申請。予算がついたものの改修工事。積み残しの問題のある設備改修の予算申請。IPM体制の改善案を検討。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新
2025	再構築されたIPMにより定期的な管理体制が確立している。改修工事により収蔵庫環境が安定している。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新がなされている	予算がついたものの改修工事。積み残しの問題のある設備改修の予算申請。収蔵庫環境の管理体制の構築。空調および熱源設備の適切な維持管理および消耗品の定期的かつ適切な更新

2-2. 標本・資料の整理の推進と公開による利用促進

- ・5年間の事業：従来より進めてきた収蔵品データベースへのデータ入力を引き続き行うとともに、画像データが付加されウェブ図鑑と連動したより魅力的なデータベースとなる。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	ウェブ公開データベースの充実に向けたデータ入力が進む	緊急雇用による資料撮影と新規登録

2022	ウェブ公開データベースの充実に向けたデータ入力が進む	資料写真整理体制の検討
2023	資料写真整理とデータベースへの登録が進む。ウェブ公開のための体制が整備される	資料写真整理体制の整備 データベース編集作業、データベース画面デザイン、ウェブ図鑑との連携、博物館ウェブページとの調整
2024	データベース運営における問題点の抽出と改善方法の検討	データベース運営における問題点の検討
2025	データベースがスムーズに運営されている	データベース運営における問題点の改善

2-3. ICT を利用し、だれでも・どこでも・いつでも使える博物館を創出

・5年間の事業：リニューアル後の常設展示資料情報に対応したウェブ図鑑の公開を進める

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	写場の設備計画の立案 多面的な音声ガイド情報が公開	写場の設備の現状把握 多面的な音声ガイド情報の整備
2022	写場の設備更新が始まるが整えられている 3D コンテンツを含むウェブ図鑑の構築に向けた資料の画像情報（3D コンテンツを含む）の蓄積が進む	写場の設備を更新 ウェブ図鑑の構築に向けた資料の画像情報の蓄積
2023	写場の設備が整えられている リニューアル後の常設展示資料情報が整理されている ウェブ図鑑の構築に向けた資料の画像情報写真、動画、3D コンテンツの蓄積が進み、一部が公開される	リニューアル後の常設展示資料情報の整理
2024	リニューアル後の常設展示資料情報の公開方針が決定している 写真、動画、3D コンテンツの蓄積と、ウェブ図鑑としての公開が進む の構築に向けた資料の画像情報の蓄積が進む	リニューアル後の常設展示資料情報の公開方針を策定するにおける問題点の改善 ウェブ図鑑の構築に向けた写真、動画、3D コンテンツの蓄積 ウェブ図鑑公開システムの追加公開
2025	リニューアル後の常設展示資料情報と連携したウェブ図鑑の公開	リニューアル後の常設展示資料情報の公開における問題点の改善

【事業目標3】みんなで学びあう博物館へ

- ・実施目標：交流事業を知識や経験を交換し合う「学びあいの場」と位置づけ、さまざまな人々や組織と連携して充実を図るとともに、参加する人の相互の出会いが新たな活動につながる環境を創ります。
- ・評価指標：利用者が実施者になった多様な交流事業が実施される学びあいの場で情報交換が行われる

3-1. 幅広いニーズに応える交流事業の充実

- ・5年間の事業：利用者との対話を通じて交流事業のニーズを確認しながらメニューの充実を図る。また、交流事業の実施者の多様化を促進する。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	琵琶湖博物館全体の交流事業の現状が把握される。	これまでの交流事業の実績を他の係の実施分も含めて整理し、現状を把握する。
2022	交流事業の充実のための計画や方針が策定される。	博物館が提供できる(すべき)交流事業の候補をリスト化し、さらにびわフェス等でニーズの確認を行う。その結果をもとに交流事業の充実のための方針を策定する。
2023	次年度以降の計画的なメニューの充実が進むとともに、実施者の多様化も進む	交流事業の充実のため、 学芸職員 やはしかけ、外部団体等が主体となって実施するに 声かけや相談 をしてメニューの企画作りを実施内容に沿った担当学芸職員と相談しながら進める。また継続的にニーズ調査を行う。
2024	計画的な多様な実施者によるメニューが試験的に行われ、課題が改善されるの充実が進むとともに、実施者の多様化も進む	交流事業の充実のため、学芸職員 やはしかけ、外部団体等が主体となったに 声かけや相談 をしてメニューの実施とその改善を行う作りを進める。また継続的にニ ーズ 調査を行う。
2025	交流事業が充実するとともに、実施者も多様化する。	館内外の人びとと共に、これまで5年間の交流事業の実践を検証する。

3-2. 出会いの場の創出

- ・5年間の事業：フィールドレポーター制度やはしかけ制度およびそれらの出会い・発表の場であるびわ博フェスを基盤に、~~参加する利用者層の~~を~~拡充~~し多様性や連携性を高めることで目標を実現する。最初の5年間は団体・企業当の参入を促すため団体向けの「はしかけ制度」的なものを作る。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	登録制度の概要についての整理	団体向け登録制度に関する情報収集
2022	制度運営に必要な要項が等の整備される	団体向け登録制度の詳細内容を検討し、要項を定める発足の準備
2023	登録開始、利用実績作り。拡夫びわ博フェスへの参画者層と実施者層の多様性が図られる開始	団体向け登録制度を活用したの開始。 びわ博フェスの実施を通じて、双方に取っ手の課題整理と制度の見直しを行う の 団体の参加

2024	登録多様化した団体の参入により、新しい拡充と利用実績の増大。拡夫びわ博フェスの開催や交流事業における新たな連携や交流が進む	より改善された登録制度を通じて、カテゴリ一別に増やした多様な登録団体とともに、 の勧誘 新しいびわ博フェスの計画・運営と企画などを行う方式の検討
2025	さまざまな個人と団体が博物館を利用して活動を行い、人々の多様な出会いの機会が増え、交流事業の新たな可能性を見出せる加している	様々な個人と団体が博物館を利用して活動や連携の機会を増やし、新しくなったびわ博フェスを中心に団体登録制度や運営の見直しを行う交流状況についての効果測定とまとめ

3-3. 「深く学ぶ力」に基づく琵琶湖学習の支援

- ・5年間の事業：「深く学ぶ力」による学習では体験が重視されるが、琵琶湖学習においては教師自身の「体験」の機会が少なく有効な教材を生み出しにくい問題がある。この問題を解消するため、研修によって教師自身の「体験」を支援する。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	教師が「体験」的な教材を生み出すために役立つ研修の構築	研修内容の見直しと試験的实施。事前・事後・1年後アンケート効果測定と実践例収集
2022	受講者の意識向上を指標に研修が改良された研修の実施	研修の見直しと試験的实施。事前・事後・1年後アンケート効果測定と実践例収集（以後、実施）
2023	受講者自身が体験を重視した学習プログラムを展開できるの意識向上を指標に改良された研修の実施	学校現場の実態を把握しながら、受講者に助言を行う研修の見直しと試験的实施。事前・事後・1年後アンケート効果測定と実践例収集
2024	受講者が自ら発案した体験学習プログラムに改良を加え実施し、他の教員と共有するの意識向上を指標に改良された研修の実施	改善されたプログラムの実績を収集し、改善前のプログラムと比較検討をする研修の見直しと試験的实施。事前・事後・1年後アンケート効果測定と実践例収集
2025	教員が体験的な教材を主体的に生み出すことができる受講者が増加し、他のせる教員も体験的学習プログラムを実施することができる研修の確立	受講者からの評価を受け、5年間の実践を検証する研修の継続的な実施。研修の成果まとめ

事業目標 4：もっと使いやすい博物館へ

- ・実施目標：琵琶湖を知る「入口」としての展示を、より使いやすく、常に成長する展示として発展させます。
- ・評価指標：湖と人間の最新情報が常に得られ現場への興味をもつ人々が増える

4-1. 誰もが楽しみ学べる博物館展示への成長

- ・5年間の事業：視覚障害者と外国語使用者への対応として音声ガイドを導入したが、その性能上、一部の展示しかカバーできていない。最初の5年間はこの問題に取り組むこととし、可能な限り多くの展示へのアクセシビリティを確保するため、新たなICT技術を用いたガイド手法を導入する。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	採用する手法の候補が決まる	ガイド手法についての情報収集
2022	展示室においてテストが行われ、実現性や課題が明らかになる	ガイド手法の試行
2023	新しい手法によるガイドの 内容が検証され、より拡大した使い方数が増え、その効果についての検討が行えるようになる	新しい方法に合わせた常設展示解説の 内容について内部で検討、さらに追加・拡大の計画を策定作成と配置開始
2024	効果測定に基づく改良と解説項目の増加が進む	展示解説の作成と配置開始、および解説の追加・改良、小規模な効果の検証（評価）
2025	常設展示室の展示の大半に解説がつき、アクセシビリティが向上する。	解説の追加、改良。利用者による評価

4-2. 「観る」展示から「観る＋使う」展示への成長

- ・5年間の事業：展示室から現場の情報にアクセスすることでより展示を楽しむ仕組みを、インターネットの利用により実現する。外部から展示室を利用する方法については重点事業 5-1 で展開し、6年目以降に両者を活かしたプログラム作りを進める。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	方法の検討と小規模な試行	方法の検討と小規模な試行
2022	展示から現場の情報・より詳しい情報をとりに行く行動を促す仕組みについて情報が得られる。	博物館から現場の情報を取得する仕組みを一部の展示を使って試し、 展示室外の情報へのアクセス数などを検証す
2023	展示から現場の情報・より詳しい情報をとりに行く行動を促す仕組みが強化される。	博物館から現場の情報を取得する仕組みを試す範囲を広げると同時に、 取得する情報の内容を精査
2024	展示室から外の情報にアクセスすることでより展示を楽しむ利用方法が来館者に認知されるようになる。	博物館から現場の情報を取得する 内容について検証し、必要な情報のブラッシュアップおよび追加を行う楽しみについてのPR

2025	展示室と現場をつなぐ楽しみ方の認知が広がり、一般に利用されるようになっている。	仕組みの充実
------	---	--------

4-3. 社会の変化や研究成果を反映させた展示の成長

・5年間の事業：常設展示の情報の見直しと修正を検討し、予算が削減された状態でも可能な展示更新を実施、今後の大規模更新に備えて準備を行う。リニューアルが終了した時期の早いものから順次進め、5年間で一通りの更新を実施する。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	C展示・水族展示の更新計画	C展示・水族展示の更新計画を策定
2022	C展示・水族展示の小規模な更新の一部実現。大型更新のための予算要求提出	経常予算でのC展示・水族展示の更新、予算規模に合致した更新計画の見直し。 予算措置が必要な更新の予算編成
2023	C展示・水族展示の小規模な更新、C展示・水族展示の大型更新のための予算要求提出が完了。A展示・B展示の更新計画	C展示・水族展示の小規模な更新、予算措置が必要な更新（一部）の予算編成。 大型更新の実施。A展示・B展示の更新計画を策定
2024	C展示・水族展示の更新の一部実現。A展示・B展示の更新計画の 一部 実現。大型更新のための予算要求提出	C展示・水族展示の大型更新（一部）の実施、 経常予算でのA展示・B展示の更新計画を策定。予算措置が必要な更新の予算編成
2025	C展示・水族展示の更新の一部実現、A展示・B展示の更新の一部実現。A展示・B展示の大型更新のための予算要求提出が完了し、常設展示の更新の1サイクル目が終了している。	展示・水族展示の大型更新（一部）の実施、経常予算でのA展示・B展示の 大型展示更新 。A展示・B展示の予算措置が必要な更新の予算編成。 次のサイクルの進め方の検討

【事業目標5】より多くの人々が利用する博物館へ

- ・実施目標：ICTを活用し「世界」を見据えた広報を展開して、より多くの人々の利用を実現します。
また、双方向の広報によって常に博物館の社会的評価を情報収集し、博物館の魅力向上に役立てます。
- ・評価指標：館内および館外からも利用がしやすくなり利用者が増える

5-1. ICTを活用した琵琶湖の魅力とその入口としての博物館の紹介

- ・5年間の事業：ウェブサイトを「もう一つの琵琶湖博物館」(バーチャルミュージアム)と位置づけ、サイトだけでも琵琶湖(湖と人間)について学べるように情報を発信する。また、展示室のようすや展示解説も掲載し、疑似的な来館を実現する。最初の5年間は枠組みづくりを中心に進める。

年度	達成する状態(目標)	進めること
2021	発信計画の素案ができる。ウェブサイト改良の第一段階が終了。展示紹介動画ができ、公開される。	発信計画の検討。ウェブサイト再編成(サイト統合)。博物館紹介動画(展示概要)作成。ウェブサイト再構成。博物館紹介動画作成。
2022	地域の人の発表した内容が公開される。 発信計画ができる。発信準備としてページの再編成が進む。	びわ博フェスでの発表内容紹介ページの作成。研究発信解説ページの作成。 発信計画(ページ構成案)策定。ウェブサイト再編成(ページ整理)。博物館紹介動画(トピック)作成。
2023	琵琶湖の概要情報の発信ページできる。博物館で新たに明らかになったことがわかりやすく発信される。 各メニューの掲載が始まる。	各ページのコンテンツ作成、掲載開始。琵琶湖紹介動画の計画。アクセス解析を実施開始。
2024	アクセス解析により、アクセスを増やすためのルート改善が進む。	アクセス解析およびページの改良。コンテンツ掲載継続。琵琶湖紹介動画作成。
2025	ウェブサイト上で「湖と人間」について学べるようになっている。また琵琶湖博物館の疑似的な来館が可能になっている。	発信計画のみなおし。琵琶湖紹介動画アップ。アクセス解析。

5-2. 双方向の広報や各種調査・評価による情報収集と事業への反映

- ・5年間の事業：琵琶湖博物館の社会貢献を測定し、事業に活かせるような仕組みを運営できる組織体制を確立する

年度	達成する状態(目標)	進めること
2021	博物館の状況を客観的に評価するための手法、目的や指標の検討を行う	調査・評価方針の検討
2022	博物館の状況を客観的に評価するための調査・評価手法を選定する	調査・評価方針の検討
2023	来館状況などの変化や傾向を理解し、展示利用の来館者の傾向を把握する。 調査が行われ、評価結果が出るとともに当初の目的に適合するか	過去のアンケート調査結果の見直し調査。予算を伴わない調査・評価方法の検討。 調査の実施

	どうかの検討が行われる	
2024	展示以外の事業についての部分的な評価が理解され、その改善方針が検討される。 必要に応じて改善された調査が行われる	展示以外の利用についての調査・評価方法の検討と一部実施。結果から改善について検討調査の継続実施(改善含む)
2025	調査評価の方法が確立し、博物館の状況を客観的に示せるようになっている	評価の実施と改善の検討。開館 30 周年に向けて来館者動向の変化解析。 調査の継続実施(改善含む)

5-3. 来館しやすい環境の整備

- ・5年間の事業：予約システムによる来館者の分散は2020・21年度実績より現実的でないと判断。キャッシュレス・チケットレス環境は前倒しの整備となったため、2022年度をもって終了予定。ほかに想定される、多言語対応やユニバーサルデザインの推進は事業目標4にて実施する。公共交通機関の充実については、前中長期計画の取組結果より、期間を区切って結果を達成するのは極めて困難と判断し、継続的に模索するものの、重点事業化はしない。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021		予約システムの活用方法の検討。キャッシュレス・チケットレスの導入
2022	キャッシュレス・チケットレス導入による利便性の向上	利用実績に基づくキャッシュレス・チケットレスの対象会社の拡張
2023	駐車場から博物館への道について修正方針が定まる	駐車場から博物館までの道について、来館しやすい道への修正の検討。博物館にとっての来館しやすい環境とはなにかの議論
2024	来館しやすい環境のソフト面について一部が改善される	来館しやすい環境としてソフト面で改善方法の議論と実施
2025		

【事業目標6】博物館の活動を安定して継続する

- ・実施目標：老朽化した施設の改修や、災害に強い体制の確立を進めるとともに、活動基盤の安定のために、さまざまな支援を受ける仕組みづくりを進めます。
- ・評価指標：安心感がある場所で安定的に継続した活動ができる

6-1. 老朽化した施設の改修と災害への備え

- ・5年間の事業：「災害に強い」を重視し、災害に耐えられるような資料の保管環境を実現する改修を優先的に進めるとともに、危機管理体制の見直しを行う。

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021	改修・危機管理の改善に向けた準備	改修更新個所の洗い出しと分類。危機管理項目の頭出しと既存マニュアルの再収集・整理
2022	改修更新計画。危機管理マニュアル	建物・施設改修更新計画完成。危機管理管理マニュアル統合版完成
2023	施設改修の進捗。危機管理体制整備の進捗	標本・資料の保管環境整備開始。危機管理のための体制整備着手、訓練・研修計画作成。
2024	施設改修の進捗。危機管理体制整備の進捗	標本・資料の保管環境整備継続。建物関係の改修・更新開始。マニュアルに基づく訓練・研修
2025	計画に基づいた建物・施設の改修が、優先順位の高い標本・資料の保管環境から進んでいる。危機管理マニュアルが職員に浸透している	標本・資料の保管環境整備継続。建物関係の改修・更新開始。危機管理マニュアル改訂作業開始

6-2. 安定した活動基盤を確保する仕組みづくり

- ・5年間の事業：支援の受入制度の整備と安定化をまず実現する

年度	達成する状態（目標）	進めること
2021		リニューアル後の博物館支援の受入制度の試行
2022	びわ博サポーター制度を利用しやすくするための検討が進む	支援の受入制度の課題の抽出と最適化のための検討
2023	制度の改善のために必要な行政手続きが進められる	最適化のための手続き 企業・団体・個人等の賛同を得られるような資金調達方法の調査・検討
2024	改良された制度が始まる	支援の受入制度の運用開始
2025	企業・団体・個人等から支援を受ける仕組みが確立している	支援の受入制度の運用