資料－2　今年度のスケジュール

令和７年度　THEシガパークビジョン骨子の作成

第1回検討委員会：　令和7年11月5日　　【議題】概要説明・意見聴取方法について
　▹検討の初期段階で、県民・各分野の関係団体等から意見聴取し、骨子（案）に反映

第2回検討委員会：　令和7年12月24日　　【議題】骨子（素案）について

第3回検討委員会：　令和8年　2月10日　　【議題】骨子（案）について
　▹骨子（案）は、議会に報告済

令和８年度　THEシガパークビジョンの策定

第4回検討委員会：　令和8年7月15日　　【議題】骨子を踏まえたTHEシガパークビジョンたたき台について
　　シガパークビジョンイメージ図について

　▹市町意見交換（令和8年9月16日）

第5回検討委員会：　令和8年10月20日　　【議題】THEシガパークビジョン（素案）について

　▹THEシガパークビジョン（素案）を、議会に説明
　▹パブリックコメントの実施

第6回検討委員会：　令和9年2月（予定）　　【議題】THEシガパークビジョン（案）について

　▹THEシガパークビジョン（案）を、議会に報告

並行して、湖岸公園全体計画の検討委員会を開催