
琵琶湖総合開発における造林事業計画および実績

計画量
計

S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 Ｓ47-56
計

S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 Ｓ57-3
計

Ｓ47-3
計

H4 H5 H6 H7 H8 H4-8計 S47-H8
計

区分 当初計画 ５７計画 Ｈ４改定 根拠

（当初計画）
計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画

再造林（一般造
林）

1,220 140 120 960 ---------------------------------------------- 1,220

拡大造林
27,500 2,030 2,500 22,970 ---------------------------------------------- 27,500

うち一般造林
13,900 1,050 1,200 11,650 ---------------------------------------------- 13,900

うち公社造林
13,600 980 1,300 11,320 ---------------------------------------------- 13,600

保育
28,720 － 2,170 26,550 ---------------------------------------------- 28,720

（S57改定計画）
実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績

計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画

再造林（一般造
林）

1,220 158 123 114 133 114 102 121 99 123 100 1,187
53 35 88 1,275

拡大造林
27,500 1,980 1,954 1,934 1,808 1,785 1,657 1,714 1,326 1,335 1,600 17,093

1,600 1,600 1,610 1,610 1,567 1,000 712 490 99 64 10,352 27,445

うち一般造林
13,900 933 1,024 727 829 805 711 728 538 535 800 7,630

800 800 810 810 810 820 712 490 99 64 6,215 13,845

うち公社造林
13,600 1,047 930 1,207 979 980 946 986 788 800 800 9,463

800 800 800 800 757 180 4,137 13,600

保育
28,720 0

0 0

（H4改定計画）
実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 計画 計画 計画

計画 計画 計画 計画 計画

再造林（一般造
林）

1,220 158 123 114 133 114 102 121 99 123 100 1,187
33 33 1,220 0 1,220

拡大造林
27,500 2,033 2,024 1,991 1,834 1,835 1,711 1,764 1,338 1,335 1,377 17,242

1,216 1,277 987 929 896 860 721 383 400 400 8,069 25,311 0 25,311

うち一般造林
13,900 933 1,024 727 829 805 711 728 538 535 577 7,407

616 677 387 429 394 360 321 320 400 400 4,304 11,711 440 440 440 440 429 2,189 13,900

うち公社造林
13,600 1,100 1,000 1,264 1,005 1,030 1,000 1,036 800 800 800 9,835

600 600 600 500 502 500 400 63 3,765 13,600 0 0 0 0 0 0 13,600

保育
28,720

（最終＝H4計画） 実績 実績 実績 実績 実績

再造林（一般造
林）

1,220
1,220 0 1,220

拡大造林
27,500

25,083 406 552 530 500 429 2,417 27,500

うち一般造林
13,893

11,476 406 552 530 500 429 2,417 13,893

うち公社造林
13,607

13,607 0 13,607

保育
28,720

Ｈ４
改定
計画
時点

事業ご
と一次
試案
(H3)

Ｈ８
終結
時点

造林事
業実施
経過表
（H8)

当初
計画
時点

琵琶湖
総合開
発林業
事業計
画総括
書
（S47.1
0)

S56
改定
計画
時点

琵琶湖
総合開
発事業
別計画
資料
（S56.6)


