
資料１

第２回旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会の開催結果

■日 時 平成２５年８月５日（月）１９：００～２１：４０

■場 所 栗東市コミュニティセンター治田東

■議事および結果

１．前回の開催結果について

下記のようなご意見をいただきました。

２．二次対策工事の実施設計について

下記のとおりご意見をいただきましたが、修正を必要とするような意見

は出ませんでした。

３．今後のスケジュール(協議会、二次対策工事)について

特に意見はありませんでした。

４．その他

・地下水の北尾団地側の調査ポイントについての意見については、時間が無

いので、再度、話し合いを行うこととしました。

・日吉が丘自治会から、平成 24 年 10 月 3 日の二次対策工事の協定にあたり

自治会から配布された文書の県ホームページへの掲載要望がありました

ので、8月 7日に掲載しました。

・次回の開催日については、9 月 17 日(火)19：00～に決定しました。

■主な意見等

１．前回開催結果について

◇(3)平成 25 年度以降の浸透水および地下水のモニタリング調査計画について

・北尾団地側の調査ポイントについての要望に関する県の説明には納得でき

ない。

・「他に意見は無く、計画をご了解いただきました。」という記載はおかしい。

→今日お配りした資料のとおり、北尾側にＲＤからの地下水は流れて行かな

いと考えられ、H24-S1 の地下水観測を行うことは不要と考えています。

（議事の都合上、後で議論することになりました。）

２．二次対策工事の実施設計について

◇表 1 廃棄物土・有害物の掘削量および場外搬出量(想定)について

・以前の説明では 25 万㎥掘削するとなっていたが、表では 21 万㎥ほどの掘

削となっている。何故か？

→実施設計の結果、底面遮水工のＡ工区の掘削位置が想定と違ってきたた

め掘削量が少なくなりました。



◇図 1 底面遮水工、側面遮水工施工イメージ

・粘土層の破損はどのように確認するのか。

→地質の専門家(コンサル)が常駐して確認します。場合によっては住民の

皆さんの立会をお願いします。

◇ＴＲＤ工法について

・ＴＲＤ工法では水が漏れたという話も聞いている。透水係数について試験で

は結果は出ても、実際の施工ではどのように品質の確保を図るのか。

→安全率を 5倍以上としているので、問題ないと考えています。

・メーカーのデータはないのか？

→調べて次回に提示させていただきたい。

◇⑦埋め戻し材は安全か。

・選別土の適合確認分析に 1,4-ジオキサン、塩ビモノマーを入れるべきではな

いか。

→ボーリング調査を行い、1,4-ジオキサン、塩ビモノマーが環境基準を超え

て検出された範囲は一次対策工事で掘削除去しています。油が浸潤した土

などが発見された場合は柔軟に対応したいと考えています。

◇二次対策工事全体平面図(完了時)

・北尾団地側平坦部の半分が覆土となっているが、管理は大丈夫か。草ぼうぼ

うとならないか。

→県有地となるので、管理はしっかりとさせていただきます。


