
発注者

最終処分場特別対策室最終処分場特別対策室最終処分場特別対策室最終処分場特別対策室

[平日昼間]

防音シート解体撤去など 077-528-3670

[休日および平日夜間]

090-1441-7108

受注者

株式会社 内田組株式会社 内田組株式会社 内田組株式会社 内田組

[現場事務所]

① ガス化溶融炉建屋 ⑧ 焼却炉スロープ 埋戻し 077-553-9525

② 事務所 ⑨ 防火水槽 [現場代理人・松田]

③ 従業員詰所 ⑩ 小屋 070-6500-5960

④ 倉庫1 ⑪ 受水槽 [本社]

⑤ 南側焼却炉基礎 (⑦および⑪はそれぞれ2箇所) 077-545-3171

⑥ 倉庫2

⑦ キュービクル(受電設備)

※飛散するアスベストはありません

① ガス化溶融炉建屋 ②～④ 事務所 等 ① ガス化溶融炉建屋 ②～④ 事務所 等

⑤南側焼却炉基礎 ⑥～⑦ 倉庫 等 ⑤南側焼却炉基礎 ⑥～⑦ 倉庫 等

８：４５～１７：００

適宜計測中

県道交差点に交通誘導員配置

車両タイヤ洗浄の徹底 ⑧～⑨ 焼却炉スロープ 等 ⑩～⑪ 小屋 等 ⑧～⑨ 焼却炉スロープ 等 ⑩～⑪ 小屋 等

工工工工　　　　事事事事　　　　仕仕仕仕　　　　様様様様

作 業 時 間

※工事中に緊急事態が発生した際は

　各自治会長に連絡します。

騒音振動対策

交通安全対策

そ の 他

受 注 者 株式会社 内田組

対 象 物

工 事 名 称 平成25年度第46号 旧最終処分場建築物他解体工事

作 業 期 間 平成25年12月～平成26年3月末

　二次対策工事の実施にあたり、その支障となる既設の建築物等を解体し撤

去する工事です。

解   体   対   象   物   配   置   図解   体   対   象   物   配   置   図解   体   対   象   物   配   置   図解   体   対   象   物   配   置   図 解   体   前   写   真解   体   前   写   真解   体   前   写   真解   体   前   写   真 現   況   写   真現   況   写   真現   況   写   真現   況   写   真　　　　　　　　　　　　（（（（2222月月月月13131313日撮影日撮影日撮影日撮影））））

２月 ３月

　　　　日

工種

17     20                28 1                     10                       20        25

仮設工事

資料 6解体工事解体工事解体工事解体工事のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

工   事   概   要工   事   概   要工   事   概   要工   事   概   要 工工工工　　　　事事事事　　　　工工工工　　　　程程程程 緊 急 連 絡 先緊 急 連 絡 先緊 急 連 絡 先緊 急 連 絡 先

ガス化溶融炉

建屋解体

南側焼却炉

基礎解体

その他

解体

ガラ搬出

敷地整地

134.85
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