
二次対策工事の進捗(H27.7末現在)

撮影日 平成27年6月11日
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仮置き物撤去および選別土仮置

※当初設計仮置土運搬 選別土仮置
3

再生資材（コン殻）
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廃棄物土掘削(A工区)

※当初設計
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廃棄物土掘削(A工区)

掘削 積込み運搬
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廃棄物土
(鉛含有)

A工区と鉛含有廃棄物土
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A工区と鉛含有廃棄物土
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シート養生

凡例： 鉛含有廃棄物土
粘性土仕切り



鉛含有廃棄物土の掘削状況

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

EL=140.00

←北尾団地

断面図
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仮キャッピング

鉛含有

鉛含有
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鉛含有



鉛含有廃棄物土の仮置

掘削 仮置き(シート養生)
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止水矢板（経堂池部）試掘調査結果

廃棄物は、敷地境界付近まで分布

（未施工）

測量地点

試掘調査（①～⑬）
既往調査
地山確認追加調査（TRDNo.3～15）



調査後当初

TRD№5

TRD№6
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調査結果

調査後当初

TRD№5

TRD№6
TRD№5

TRD№6

試掘②
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止水矢板工および掘削方法の変更

当初設計 変更設計

池側からの地下水で掘削
に支障がないように仮設
の止水矢板工を設置

廃棄物をオープン掘削し
た後、側面遮水工を設置

良質土等で埋戻し切梁土留工
を取り除いて側面遮水工

止水矢板工は敷地
境界付近へ移動

止水矢板工では自立しない箇
所は切梁土留工をしながら掘
削
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止水矢板工平面図

今回、廃棄物が敷地境界付近まで分布していることを確認し
たので、止水矢板工の位置を敷地境界付近まで移動した。

当初設計

変更設計

変更設計

当初設計
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止水矢板工および掘削方法の変更

止水矢板工が自立しない範
囲は切梁土留工による掘削
に変更
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