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廃棄物土・有害物掘削工

　仮置き物撤去工 式 1.0 仮置き物撤去工　 23,000m3 / 200m
3
/日 ≒ 115日

　廃棄物土掘削工 式 1.0 A工区  止水矢板施工基面まで  50,000m3 / 220m3/日 ≒ 230日

　有害物掘削除去工 式 1.0

　選別土仮置・盛土工 式 1.0 選別土仮置き

　矢板工 式 1.0 下流部止水矢板工

　環境対策設備工 式 1.0 A工区仮囲い

　仮設備工 式 1.0

廃棄物選別工

　廃棄物選別工 式 1.0 運転管理

その他

　既設井戸撤去 式 1.0 No.B-2、No.9(新)
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鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体

平成25年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事

【平成27年度工程表】
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