
第７２回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール　【想定】
平成２８年度
（開催５年前）

平成２９年度
（開催４年前）

平成３０年度
（開催３年前）

平成３１年度
（開催２年前）

平成３２年度
（開催１年前）

平成３３年度
（開催年）

 ◆招致表明
 　　(H28年12月）

　◆開催申出
　　（H29年5月30日）

　　　◆開催県内定
　　　　（H29年8月9日理事会）

　　　◇開催県決定
　　　　（H30年8月 理事会）

　　　　　◇開催地決定
　　　　　　（H30年秋頃）

　◇「基本計画」決定
　　（H32年2月 特別委）

 ◇開催日決定
　　（H32年8月 理事会）

  ◇「実施計画」決定
　　　　（H33年2月 特別委）

○大会テーマ公募
○シンボルマーク公募
○ポスター原画公募
○式典行事・植樹行事計画
○行幸啓検討

会場整備
○会場整備検討 ○会場整備

○サイン・ベンチ等整備

運営計画

○全体計画
○招待者・参加者計画

○衛生・防災・警備計画
○宿泊・輸送計画

広報・PR
○広報・PR

○広報キャラバン、
　　リレー植樹等

○プレイベント（１年前）

○苗木ホームステイ等検討 ○苗木ホームステイ等実施
○全国林業後継者大会

開催準備実務
　

 開催実務

関連事業等

　　　　　　　年度
　区分

主要な動き

国土緑化推進機構
への事務手続き等

大会実施
組織体制

各種計画の
検討・策定

基本構想（

（H30年3月策定）

基本計画
（H32年2月決定）

実施計画
（H33年2月決定）

運営ﾏﾆｭｱﾙ

第
72
回

全
国
植
樹
祭
（滋
賀
県
）
開
催

開催理念

開催規模

開催候補地 その他

式典演出等構想

会場準備等計画

植樹・広報等計画

式典演出等計画

宿泊輸送等計画

大会運営等計画
開催候補地選定候補地調査

準備委員会
（H29年9月～）

実行委員会
（H30年6月頃～）

実行本部
（H33年2月頃

資料３


