
第７２回全国植樹祭滋賀県準備委員会の進め方について（変更） 

 

第１回会議で示した準備委員会の進め方について、以下のとおり変更する。 

◆内容：会議回数の変更 （変更前）３回 →（変更後）４回 

◆理由：開催理念および開催候補地の選定について、より丁寧に議論しながら進めるため。 

 

○ 基本構想の趣旨 

 ・基本構想は、全国植樹祭の開催理念や開催規模、開催候補地に加え、式典・植樹行事など開

催に向けた基本的な考え方を定めるもの。（基本計画を策定するための指針となるもの） 

※基本構想(開催理念、開催規模、開催候補地等基本的な方針)は、H29 年度末策定予定。 

基本計画(式典演出等の構想、会場準備・植樹･広報等計画)は、H31 年度末策定予定。 
 
○ 準備委員会の役割 

 ・第 72回全国植樹祭滋賀県開催にかかる基本構想の策定、開催候補地の決定 
 

○基本構想策定・公表までの検討プロセス（変更案） 

会議日程 説明・協議内容等 

【第１回会議】 

平成 29 年 9 月 26 日 

１ 全国植樹祭の概要 

全国植樹祭の概要、本県の前回開催状況、近年の他県開催状況等 

２ 開催までのスケジュール 

３ 準備委員会設置要綱について 

４ 基本構想について 

・基本構想の構成 

・検討のポイント（開催理念、開催規模、開催候補地） 
 

【第２回会議】 

平成 29 年 11 月 28 日 

１ 準備委員会の進め方について（変更） 

２ 基本構想について（素案） 

（１）開催理念の検討 

（２）開催規模の検討 

（３）開催候補地の検討（評価項目等（案）、選定手順（案）） 

※選定手順(案)については、【資料 3(別紙 3)】で別途説明 

（４）その他の項目の検討 
 

【第３回会議】 

平成 30 年 1 月 30 日 

（予定） 

１ 基本構想について（素案） 

（１）開催理念の検討 

（２）開催候補地の検討（調査状況の中間報告） 

（３）その他の項目の検討 
 

【第４回会議】 

平成 30 年 3 月 1 日 

（予定） 

１ 基本構想について（案） 

（１） 開催候補地の決定（調査結果報告、評価案検討、決定） 

（２） 各項目の記載内容の決定 
 

 

第 72 回全国植樹祭基本構想（滋賀県） 

〔平成 30 年 3 月 公表（予定）〕 

資料１ 


