
第 72回全国植樹祭滋賀県実行委員会 今後の予定について 

 

○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案） 

 

会議日程 会議内容（報告、審議、決定事項等） 

【設立総会】 

（第１回総会） 

平成 30 年 7 月 5 日 

１ 実行委員会の設立について 

２ 平成 30 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

３ 専門委員会への付託事項について 

 

 

【第２回総会】 

平成 31 年 2 月 4 日 

 

 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 平成 31 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 

３ 基本計画（素案）について（植樹計画等） 

４ 企業等協賛について 

 

【第３回総会】 

令和元年 7月 30 日 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 平成 30 年度事業報告および収支決算について 

３ 令和元年度収支予算（案）について 

４ 基本計画（中間案）について（大会テーマ、シンボルマーク、式典

行事計画等） 

 

【第４回総会】 

令和 2年 1月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 令和 2年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 

３ 基本計画（案）について（大会ポスター原画、宿泊・輸送計画等） 

→ 令和 2年 2月国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定 

 

【第５回総会】 

令和 2年 7月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 令和元年度事業報告および収支決算について 

３ 令和 2年度収支予算（案）について 

４ 実施計画（素案）について 

 

【第６回総会】 

令和 3年 1月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 令和 3年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 

３ 実施計画（案）について 

→ 令和 3年 2月国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定 

 

令和３年(2021 年)春 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催 

※4月～6月で開催時期を検討 

 

【第７回総会】 

令和 4年 2月頃 

１ 令和 2年度、令和 3年度事業報告および収支決算について 

２ 実行委員会の解散について 

 

 

資料１１ 



第７２回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール　【想定】

２０１６年度
（開催５年前）

２０１７年度
（開催４年前）

２０１８年度
（開催３年前）

２０１９年度
（開催２年前）

２０２０年度
（開催１年前）

２０２１年度
（開催年）

◎招致
　　表明

　◎開催申出
　◎開催県内定

　◎開催県決定
　◎開催地決定

　◎基本計画承認
　◎開催日決定
　◎実施計画承認

計画策定

○基本構想策定
○運営方針等検討

○計画策定・運営業務委託
○大会テーマ選定
○シンボルマーク選定

○式典行事計画
○運営計画

○ポスター原画選定

○行幸啓検討

会場整備

○式典会場選定
○会場整備方針検討

○式典会場整備検討

○植樹会場整備検討

○式典会場調査、整備
○お野立所、ﾍﾞﾝﾁ整備
○植樹会場調査、整備

宿泊・輸送
○宿泊輸送基本方針検討 ○招待者・参加者の

　 おもてなし計画 ○宿泊・輸送業務委託

植樹関係
○植樹方針検討 ○植樹計画

○苗木購入

県民活動推進

○苗木ホームステイ等実施
○市町ビワイチ森づくり

○プレ植樹祭
○カウントダウン行事

広報啓発等
○開催内定発表 ○広報、イベントでのPR等

（HP,SNS,各種メディア等）

関係団体支援
○緑の少年団交流会
○林研ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援

　　○全国林業
　　　　後継者大会

開
催
準
備

　　　　　　　年度
　区分

国土緑化
推進機構
との調整

大会実施
組織体制

各種計画の
検討・策定

基本構想（ 基本計画 実施計画

第
72
回

全
国
植
樹
祭

開
催

準備委員会 実行委員会
実施本部

運営ﾏﾆｭｱﾙ

資料11（参考）


