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資料 3

工事等の進捗状況について

平成29年度の工事施工箇所について

撮影日 平成29年5月23日

・選別土仮置

A工区B工区 選別処理施設
水処理施設

・運転管理
・選別した廃棄物は場外搬出
・水処理した水は下水道へ

・選別土積込

埋戻し可能物

・廃棄物土掘削工
・底面排水工
・選別土埋戻工

・揚水ピット
・浸透水貯留層工
・選別土埋戻工

C工区、D工区

・廃棄物土掘削工
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E工区

・有害物掘削除去

Ｈ区画

・廃棄物土掘削工
・底面・側面遮水工
・底面排水工



平成29年度 工程表(案)

2※現時点の工程であり、天候や作業状況等により変更が生ずる場合があります。

進捗状況

・ 浸透水貯留層工（一部）
・ 選別土の埋戻し

B工区の状況

3撮影日 平成29年10月27日撮影日 平成29年10月3日 ②①

敷地境界

南側北側
(国道バイパス側)

浸透水貯留層工

底面排水工

※イメージ図

標準断面図

止水壁

底面遮水工



C工区の状況①
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撮影日 平成29年9月5日

①

底面排水管

C工区

B工区

D工区

No.5

EM探査(西市道側)

No.7+10

No.5

進捗状況

・ 廃棄物土の掘削（今後、市道側を掘削）
→測点No.2+10付近～4+10付近で地山の確認
・ 底面排水管の設置

磁化率が高い範囲

撮影日 平成29年11月2日

② ③
No.2+10付近↓

↓No.4+10付近

No.2+10付近

No.4+10付近

No.2+10付近 No.4+10付近
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C工区

B工区

D工区

No.5

No.2+10付近

No.4+10付近

C工区の状況②

③撮影日 平成29年10月27日

撮影日 平成29年11月1日

撮影日 平成29年11月2日 ②

①

・ 測点No.2+10付近～4+10付近での地山状況

・ 磁化率が高い範囲の廃棄物土掘削
→№4付近より潰れたドラム缶14個を確認。
→廃棄物撤去後、地山を確認し掘り止めとしました。

ドラム缶確認箇所


