
第24回旧RD最終処分場問題連絡協議会

平成30年6月11日

資料 3

工事等の進捗状況について

平成30年度の工事施工箇所について

撮影日 平成29年5月23日

・選別土仮置

A工区

・鉛直遮水工
・洪水調整設備工
・選別土盛土

B工区

選別処理施設
水処理施設

・運転管理
・選別した廃棄物は場外搬出
・処理した水は下水道へ

・選別土積込

埋戻し可能物

・底面・側面遮水工
・鉛直遮水工
・選別土盛土

C工区

・廃棄物土掘削工
・底面・側面遮水工 ・底面排水工
・選別土盛土 ・工事用進入路設置

E工区

・有害物掘削除去

CD区画

・廃棄物土掘削工
・底面・側面遮水工
・底面排水工 ・選別土盛土

D工区

・有害物掘削除去

EFGI区画

・有害物掘削除去

KL区画
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平成30年度 工程表(案)

※現時点の工程であり、天候や作業状況等により変更が生ずる場合があります。

B工区の状況
(平成29年度)

撮影日 平成29年8月3日 ②撮影日 平成29年5月22日 ①

① 止水壁内掘削状況
② 底面遮水工施工、揚水ピット設置
③ 選別土埋戻し

写真

撮影日 平成29年12月27日 ③
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進捗状況

① 選別土埋戻し
② 止水矢板の引き抜き

B工区の状況

②

標準断面図北側
(国道バイパス側)

南側

敷地境界

※イメージ図 浸透水貯留層工

止水壁
底面遮水工

埋戻し

底面排水工
鉛直遮水工

止水矢板

撮影日 平成30年4月10日 ① 撮影日 平成30年3月27日

C工区の状況
(平成29年度)

撮影日 平成29年11月2日 ②

撮影日 平成29年11月2日①

No.2+10付近↓↓No.4+10付近

① 廃棄物土の掘削
→測点No.2+10付近～4+10付近で地山の確認

② 地山状況

写真
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C工区 西側掘削状況①

撮影日 平成30年2月9日

撮影日 平成30年2月14日

撮影日 平成30年2月13日

・旧栗東町廃棄物埋立地由来の廃棄物混じり土
（家庭系ごみ）の上面は、連続して覆土がされて
いた。
・覆土層が掘り返されている状況ではなかった。

施工状況

No.2+10↓

(覆土の掘削)

覆土層

家庭系ごみ

敷地境界から掘削

③①

②

撮影日 平成30年2月17日

撮影日 平成30年2月17日

C工区 西側掘削状況②

撮影日 平成30年2月16日

撮影日 平成30年2月19日

・No.2+10～3+00付近

No.2+10↓No.3+00↓

No.3+00↓

No.3+00↓ No.2+10↓

↓No.3+00

No.2+10↓

(旧栗東町廃棄物埋立地由来

の廃棄物混じり土の掘削)

家庭系ごみ

敷地境界から掘削

①

②

③

④
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C工区 西側掘削状況③
(旧栗東町廃棄物埋立地由来

の廃棄物混じり土の掘削)

撮影日 平成30年2月16日

撮影日 平成30年2月26日

撮影日 平成30年2月26日

家庭系ごみ
→残置

家庭系ごみ
→残置

覆土層
→残置

家庭系ごみの主な内容
・ビニール袋
・びん
・プラスチック類 等

・鉛直遮水工施工箇所の掘削
→地山を確認し掘り止め

施工状況

①

②

写真
①掘削後の状況(No.2付近)
②家庭系ごみの近景

C工区 西側掘削状況④

No.5

No.7+10

D工区

No.3No.4 No.2 No.1

C工区
B工区

(掘削完了後)

撮影日 平成30年2月26日

No.0

平面図

No.4 No.3 No.2+10
No.1

No.2
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