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滋賀県公共事業評価監視委員会 

番号  計画名 

淀川水系野洲川流域における治

水対策の推進(防災・安全)抜本的

治水対策 

事業主体 滋賀県 

施工箇所 湖南市 

（意見） 

○事業の進捗状況について 

 河川改修事業について、本計画において、440m の区間で整備が完了したことを確認した。

○事業効果の発現状況について 

 由良谷川では、５０年に１回程度の降雨に対応できる放水路整備を実施した。 

天井川の解消や流下能力の向上を目的とした整備事業完了に伴い、想定浸水範囲に湖南

市街地内の多くの住宅地や主要交通幹線（ＪＲ草津線・旧国道１号）を含む地域の治水安

全度を大幅に向上した。 

○評価指標の目標値の実現状況 

最終目標値 440m に対して、440m の整備が完了しており、最終目標値を達成している。 


