
 計画の名称

 計画策定主体

 対象市町村

 計画の期間

 計画の目標

 定量的指標

※定量的指標については、交付金とその他補助金等を併せて評価対象とする。

 事後評価の実施体制・実施時期
滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施

令和2年1月23日

滋賀県公共事業評価監視委員会、県ホームページ

農山漁村地域整備計画　　事後評価書

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林整備計画(その２)

滋賀県

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市
高島市、東近江市,米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町（１９市町）

平成２７年度～平成３１年度　（５ヶ年間）

　滋賀県の森林は県土面積の約２分の１を占め、水源涵養や県土の保全をはじめ二酸化炭素の吸収源など多面的機能を有し、
県民の暮らしになくてはならないものです。
　しかし、長引く木材価格の低迷や不在村所有者の増加などから、農･漁業用水などの水源地域において適切に手入れが行われ
ない森林が目立つようになっています。一方、人工林が成熟し１０年後には１０齢級以上の人工林面積が75％に達するなど、今
後木材資源が飛躍的に増加する見込みです。
　そのために、森林の多面的機能を十分に発揮させるような森林整備に努め、人工林では環境に配慮しながら木材資源の循環
利用を目指し地域の実情に応じた効率的・効果的な森林整備を推進します。

１．保安林内の保安施設整備割合　58％から61％に増加
　　対象事業は、下記のとおり。
　　　（治山事業）
　　　　・予防治山事業
　　　　・地域防災対策総合治山事業（地域防災対策総合治山）
　　　　・共生保安林整備事業（環境防災林整備）、
　　　　・治山施設機能強化事業（機能強化対策、老朽化対策）
　　　（漁場保全の森づくり事業）
　　　　・保安林改良事業

２．県産材の素材生産量　59,000m3から110,000m3に増加
　　対象事業は、下記のとおり。
　　　（森林整備事業）
　　　　・共生環境整備事業（絆の森整備事業）、
　　　　・フォレスト・コミュニティ総合整備事業
　　　　・育成林整備事業
　　　　・林道改良事業
　　　　・林道点検診断・保全整備事業

○公表の方法：

○ 実 施 時 期 ：

○ 実 施 体 制 ：
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滋賀県公共事業評価監視委員会

令和２年１月２３日



　交付対象事業の進捗状況

H27 ～ R1

H27 ～ R1

H27 ～ R1

H27 ～ R1

H27 ～ R1

H27 ～ R1

 事業効果の発現状況、目標値の達成状況
○定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

・ 保安林内の保安施設整備割合

・ 県産材の素材生産量

○定量的指標の達成状況

％

％

m3

m3

 今後の方針

小計

森林整備
事業

小計

漁場保全の
森づくり事業

大津市、長浜市、栗東市、
甲賀市、野洲市、湖南市、
高島市、東近江市、
米原市、日野町、竜王町、
多賀町　（１２市町）

長浜市、甲賀市、米原市、
日野町、多賀町　（５市町）

彦根市（高根中山線）
東近江市（茨川線）

米原市（西出大谷線）

長浜市
　（横山岳線、大吉寺線）
米原市
　（上丹生柏原線）

長浜市、高島市、日野町
（３市町）

#REF!

#REF!全体事業費

主な事業内容等

予防治山事業、地域防災対策総合
治山事業、共生保安林整備事業、
治山施設機能強化事業

保安林改良事業

林道点検診断・保全整備事業

林道改良事業

ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業、
育成林整備事業

共生環境整備事業
（絆の森整備事業）
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森林組合等
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　森林の荒廃状況に応じて計画的に保安施設整備を実施できたことにより、実施個所における林地保全が図れた。

実施個所

治山事業

事業名

滋賀県

　林道整備により、効率的な森林整備の基盤づくりが進んだ。また、利用間伐面積が伸び悩んだことから素材生産量は
目標を達成できなかったが、生産量の増加は概ね順調である。

実績見込値

目標値

目標値

実績見込値

　引き続き農山漁村地域整備交付金およびその他補助金を活用しながら、「琵琶湖森林づくり基本計画」に基づき、琵琶湖と人々
の暮らしを支える滋賀県の森林づくりを進める。

森林所有境界の不明や合意形成が難しい森
林の割合が相対的に増加したことが一因と考
えられる。

目標達成

目標値と実績値に差が出た要因達成率

県産材の素材生産量

保安林内の保安施設整備割合

定量的指標

86.4%

100.0%

目標値 / 実績見込値

95,000

110,000

61

61


