
事後評価に対する意見 

滋賀県公共事業評価監視委員会 

番号  計画名 
滋賀県における土砂災害対策の

推進（防災・安全）（重点） 

事業主体 滋賀県 

施工箇所 大津市 他 

○事業の進捗状況について 

土砂災害危険箇所の施設対策を行い、防災拠点、要配慮者利用施設等を６箇所保全する

目標に対して、実績も６箇所保全できている。 

計画では成果目標に該当する６箇所以外にも、50 戸以上の人家を有する箇所も１箇所整

備完了しており、合計で７箇所が完了していることから、計画どおりに進捗していること

を確認した。 

○事業効果の発現状況について 

 対策済み箇所が増加したことにより、土砂災害から保全される防災拠点等が５箇所、要

配慮者利用施設等が１箇所増加したことを確認した。 

○評価指標の目標値の実現状況 

令和元年度末の最終目標である、防災拠点等５箇所、要配慮者利用施設等１箇所の施設

対策完了に対し、実績も同数となり、最終目標値を達成していることを確認した。 


