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番

号
 計画名 

滋賀県における安全安心

な都市公園づくり【重点】

（防災・安全）「その２」

事業主体 滋賀県

施行箇所
大津市 

彦根市 

（意 見） 

 ○事業の進捗状況について 

びわこ文化公園において、今年度で事業が完了することを確認した。また、県営

金亀公園において、工事が進んでいることを確認した。 

〇事業効果の発現状況について 

びわこ文化公園において、駐車場や園路整備により広域輸送拠点となるエリアが

確保された。公園利用者の利便性が向上したことで事業効果が発現していると思わ

れる。 

○評価指標の実現状況 

「広域陸上輸送拠点の増加面積」については、中間目標値０．１ｈａに対して、

０．３ｈａの実績値で、目標値を達成している。 

「大会やイベント回数の増加率」については、中間目標値を設定していないが、

当初３８回に対して、４０回の実績値を確認した。 


