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工事の進捗状況について
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撮影日 令和2年(2020年)4月27日

・キャッピング工
・舗装工
・雨水排水工
・フェンス工

A工区

・洪水調整設備工
・キャッピング工
・舗装工 ・雨水排水工
・フェンス工

・キャッピング工 ・舗装工
・雨水排水工 ・フェンス工

・キャッピング工
・舗装工 ・フェンス工
・雨水排水工

・選別土積込、盛土
・キャッピング工

平面部・法面部

・選別土盛土工
・進入路復旧工
・キャッピング工
・舗装工
・雨水排水工等

E工区

・選別施設解体撤去

D工区
C工区

B工区

選別処理施設

令和２年度の工事施工箇所について

　選別処理施設 解体撤去

　選別土盛土

　工事用進入路復旧工 電柱移設 進入路盛土等

　キャッピング工 法面部覆土 平面部覆土

シート張

旧シート撤去 モルタル吹付

　舗装工 場内側・市道部舗装 進入路舗装

　洪水調整設備工 セメント改良土 シート張、張コン

　雨水排水工

万能塀撤去 万能塀撤去

　フェンス工

（契約工期　～R3.3.25）

　後片付け等 後片付け・書類整理 検査

15 30 3131 15 31 15 28 15

3月

15 30 15 31 1530 15 31 15 31 15 30 15 31

6月 7月 8月 9月 10月 11月

15

12月 R3.1月 2月
工　　　　種

4月 5月

第33回

連絡協議会(書面)

令和２年度 工程表 (案)

※現時点の工程であり、天候や作業状況等により変更が生じる場合があります。

第34回
連絡協議会(8/27)
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Ａ工区の状況

撮影日 令和２年(2020年)7月2日

①

②

進捗状況

・仮置き選別土のすきとり、覆土や
排水側溝の整備を実施

① 選別土すきとり状況
② 排水側溝整備状況
③ 覆土の法面整形状況

写真

③

撮影日 令和２年(2020年)6月12日

撮影日 令和２年(2020年)5月15日

Ｂ工区の状況

撮影日 令和２年(2020年)6月4日 ①

②撮影日 令和２年(2020年)7月2日

進捗状況

・覆土の法面整形や排水側溝の整
備を実施
・洪水調整設備工の整備を実施

① 覆土の法面整形状況
② 排水側溝整備状況
③ 洪水調整設備工の整備状況

写真

③撮影日 令和２年(2020年)8月4日
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ＣＤ工区の状況

①撮影日 令和２年(2020年)7月2日

進捗状況

・排水側溝やキャッピングシートの整
備を実施

① 排水側溝設置状況
② キャッピングシート整備状況

写真

②撮影日 令和２年(2020年)8月3日

Ｅ工区の状況

撮影日 令和２年(2020年)6月29日②

進捗状況

・排水側溝や覆土の法面整形の整
備を実施

① 排水側溝整備状況
② 西市道の盛土状況
③ 覆土の法面整形状況

写真

③撮影日 令和２年(2020年)6月29日

撮影日 令和２年(2020年)5月14日 ①
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撮影日 令和2年(2020年)5月20日

平面部の施工状況

・ 選別土の積込・敷均し状況

進捗状況

②

①撮影日 令和2年(2020年)5月11日

撮影日 令和2年(2020年)7月31日

平面部の施工状況

・ 覆土の敷均し状況

進捗状況

②

①撮影日 令和2年(2020年)8月3日
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覆土の施工状況

撮影日 令和２年(2020年)6月9日①

進捗状況

・法面部の覆土施工後の基準高、
勾配の確認を実施

②撮影日 令和２年(2020年)6月9日

Ｎｏ.7 Ｎｏ.9

① 測線No.9 2段目
② 測線No.7 3段目 （1：2.0）

写真

2m
1m

覆土の施工状況

撮影日 令和２年(2020年)4月14日①

進捗状況

・法面部の覆土厚（50ｃｍ以上）の
確認を実施

②撮影日 令和２年(2020年)1月21日

Ｎｏ.7 Ｎｏ.9

① 測線No.7 1段目 （51cm）
② 測線No.9 1段目 （52cm）

写真
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北尾団地広場側の状況

撮影日 令和２年(2020年)8月4日

①

②

撮影日 令和２年(2020年)5月12日

進捗状況

・シートの撤去・除草、ラス金網の設
置、モルタル吹付を実施

① シート撤去・除草状況
② ラス金網の設置状況
③ モルタル吹付施工状況

写真

③撮影日 令和２年(2020年)6月5日

水処理施設の地盤調査

撮影日 平成26年(2014年)7月3日

測点
許容支持力
（ｋN/㎡）

設計支持力
（ｋN/㎡）

原水貯留槽（1）
① 45.3

52.7 50
② 60.0

原水貯留槽（2）
① 101.6

100.0 50
② 98.3

水処理ライン
① 125.5

119.7 20
② 113.8

薬剤槽
① 160.0

145.1 15
② 130.1

既設水処理施設
① 120.0

115.9 20
② 111.8

撮影日 平成26年(2014年)3月6日

第32回連絡協議会（R2.2.13）
における質問対応

① ②

30m

17m
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