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番

号
－ 計画名

道路施設点検および計画

的な修繕による 

信頼性の高いみちづくり

（橋梁・トンネル） 

事業主体 滋賀県

施行箇所 県下全域 

（意 見） 

 ○事業の進捗状況について 

平成３０年度から令和２年度までの実施済み事業費は、全体の総事業費に対して

５５．２％の割合を占める。整備計画では、令和４年度までに橋梁修繕に着手する

目標が４４６橋に対して、２８４橋に着手したことを確認した。 

○事業効果の発現状況について 

計画的に橋梁、トンネルを修繕することにより、信頼性の高い道路交通確保に寄

与することができた。 

○評価指標の目標値の実現状況について 

令和２年度までの橋梁長寿命化計画に基づく着手済み橋梁割合の目標値５０%に

対して、実績値６３．４%となっており、目標値を上回ったことを確認した。 


