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（意 見） 

 ○事業の進捗状況について 

５ダムのうち、石田川、宇曽川ダムの２ダムは、事業費ベースで約 60％進捗して

おり、一定のダム機能の回復および向上が図られていることを確認した。 

なお、姉川ダムは未着手（余呉湖、青土ダムは計画変更により未着手）である。

○事業効果の発現状況について 

石田川、宇曽川ダムの２ダムにおいては、貯水池法面の補強等によりダム施設の

安定性が確保されるとともに、老朽化した施設の更新によりダム機能の停止、不全

が回避されており、ダム機能の回復が図られている。 

 また、監視・計測設備を新設または増設することにより、施設監視の強化を図

るとともに、放流ゲート等の改良によりダム放流操作の精度向上も図り、ダム機能

の向上に寄与できている。

○評価指標の実現状況について 

指標である「ダム機能の回復および向上が必要なダム数」については、目標値の

３ダムに対し、令和元年度末時点では、５ダムのままであり、目標値は未達成の状

況であることを確認した。 


