
〔その他〕 

第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会 今後の予定について 
 
○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案） 

 

会議日程 会議内容（報告、審議、決定事項等） 

【設立総会】 

（第１回総会） 

平成 30 年７月５日 

１ 実行委員会の設立について 

２ 平成 30 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

３ 専門委員会への付託事項について 

 

【第２回総会】 

平成 31 年２月４日 

 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 平成 31 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 

３ 基本計画（素案）について（植樹計画等） 

４ 企業等協賛について 

【第３回総会】 

令和元年７月 30 日 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 平成 30 年度事業報告および収支決算について 

３ 令和元年度収支予算（案）について 

４ 基本計画（中間案）について（大会テーマ、シンボルマーク、式典

行事計画等） 

【第４回総会】 

令和２年１月 31 日 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 令和２年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 

３ 基本計画（案）について（大会ポスター原画、宿泊・輸送計画等） 

→ 令和２年１月国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定 

【第５回総会】 

（書面決議） 

令和２年７月 

１ 経過報告（会長専決事項） 

２ 令和元年度事業報告および収支決算について 

３ 令和２年度変更事業計画（案）および収支予算（案）について 

【第６回総会】 

（書面決議） 

令和３年３月 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 令和２年度補正予算（案）について 

３ 令和３年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

４ 実施計画（素案）について 

【第７回総会】 

令和３年 11 月 

１ 経過報告（会長専決事項、令和３年度事業の一部変更） 

２ 令和２年度事業報告および収支決算について 

３ 複数年にわたる契約の締結について 

４ 実施計画（中間案）について 

【第８回総会】 

令和４年１月 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 令和４年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 

３ 実施計画（案）について 

→ 令和４年１月国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定 

令和４年(2022 年)６月５日(日) 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催 

【第９回総会】 

（書面決議） 

令和５年３月頃 

１ 令和３年度、令和４年度事業報告および収支決算について 

２ 実行委員会の解散について 

 

資料５ 



第72回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール　【想定】

２０１６年度
（開催６年前）

２０１７年度
（開催５年前）

２０１８年度
（開催４年前）

２０１９年度
（開催３年前）

２０２０年度
（開催２年前）

２０２１年度
（開催１年前）

２０２２年度
（開催年）

◎招致表明 ◎開催申出
◎開催県内定

◎開催県決定
◎開催地決定

◎基本計画承認
◎開催日決定
◎実施計画承認

○基本計画素案
○基本計画中間案
○基本計画最終案

○実施計画素案
○実施計画中間案
○実施計画案

計画策定

○基本構想策定
○運営方針等検討

○計画策定業務委託
○テーマ・マーク募集

○計画策定業務委託
○テーマ・マーク決定
○ポスター原画決定

○計画策定業務委託
○計画運営業務委託

○計画策定業務委託
○計画運営業務委託

式典運営

○式典運営計画 ○式典企画検討
○出演者検討

○式典演出進行検討
○出演者決定

○式典演出進行決定
○出演者正式依頼
○出演者合同練習等

会場整備
○式典会場選定
○会場整備方針検討

○式典会場整備検討 ○式典会場調査・設計
○お野立所、ﾍﾞﾝﾁ設計

○式典会場詳細設計 ○式典会場整備
○お野立所、ﾍﾞﾝﾁ制作

宿泊・輸送

○宿泊輸送基本方針
検討

○招待計画検討 ○宿泊・輸送業務委託 ○宿泊・輸送業務委託
○招待者管理システム調整
〇一般公募関係検討

○宿泊・輸送業務委託
○招待者調整・管理
○宿泊輸送調整・管理

植樹関係

○植樹方針検討 ○植樹会場整備検討
○植樹計画

○植樹会場調査・設計
○苗木等生産調整

〇招待者植樹会場維持管理
〇一般植樹会場調査・設計
○苗木等生産調整

○植樹会場整備
○苗木等生産調整
○苗木等購入

県民活動
推進

○苗木ホームステイ ○苗木スクールステイ
○市町ビワイチ森づくり

○苗木回収（プレ植樹祭用）
○市町ビワイチ森づくり
○秋のプレ植樹祭

○苗木回収
○県民総ぐるみキャラバン
（木製地球儀巡回）
○カウントダウン行事

広報啓発等

○開催内定発表 ○広報、イベントPR
（HP,SNS,各種メディア
等）

○植樹祭だより発行
○広報、イベントPR

○植樹祭だより発行
○広報、イベントPR
〇コロナに負けないぞ！対応

○開催日決定PR
○植樹祭だより発行
○広報、イベントPR

関係団体
支援

○グリーンジャンボリー
○林研ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援

○水源の森サミット
○林研ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援

○水源の森サミット
○林研ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援

○全国林業
　後継者大会

開
催
準
備

　　　　　　年度
　区分

国土緑化推進機
構との調整

大会実施
組織体制

各種計画の
検討・策定

基本構想（ 基本計画 実施計画
第
72
回

全
国
植
樹
祭

開
催

準備委員会 実行委員会
実施本部

運営ﾏﾆｭｱﾙ


