
事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番

号
－ 計画名

三重・滋賀交流圏域におけ

る広域観光活性化計画 

事業主体 滋賀県 

施行箇所 県下全域 

（意 見） 

 ○事業の進捗状況について 

完了目標１４事業に対して、１４事業が完了したことを確認した。 

○事業効果の発現状況について 

狭隘区間を解消することにより、拠点施設へのアクセス性が向上し、

観光客の利便性の向上につながっていることを確認した。 

○評価指標の目標値の実現状況 

滋賀県（南部・東近江・湖東地域）と三重県（北勢地域）における観

光客数、および滋賀県（南部・東近江・湖東地域）における観光客数に

ついて、ともに新型コロナウイルス感染症の影響もあり、目標未達成で

あることを確認した。 

○主要事業の実現状況について 

国道４２１号 佐目・萱尾工区について、 三重県からのアクセス向上

につながっていることを確認した。また、費用便益比は１．４であり、

社会的に有用であることを確認した。 


