
事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番

号
－ 計画名

三重・滋賀交流圏域におけ

る広域観光活性化計画（重

点） 

事業主体 滋賀県 

施行箇所 彦根市 

（意 見） 

○事業の進捗状況について 

令和３年度中に連絡橋の架橋が完了見込みであることを確認した。 

○事業効果の発現状況について

事業が進行中であるため、効果の発現状況を確認できなかった。 

○評価指標の目標値の実現状況 

事業が進行中であるため、目標値の達成状況を確認できなかった。 


