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鉄道駅へのアクセス向上

と安全安心な歩行者・自転

車の通行環境を目指した

まちづくり（防災・安全）

事業主体 滋賀県 

施行箇所 県下全域 

（意 見） 

 ○事業の進捗状況について 

平成２７年度から令和元年度までの街路の整備延長は、計画全体の総延長９．６

１ｋｍに対して、事業完了延長と部分供用延長を合わせて３．２３ｋｍであり、３

４％進捗したことを確認した。 

○事業効果の発現状況について 

３事業を完了するとともに、ほか３事業を部分供用し、早期に整備効果を発現し

たことにより、鉄道駅へのアクセス向上と、安全安心な歩行者・自転車の通行環境

の確保に寄与することができた。

○評価指標の実現状況について 

本事業の対象地域における交通事故のうち、当事者の種別が歩行者・自転車の交

通事故件数について、目標値７４４件に対して、実績値６３３件であり、目標を達

成したことを確認した。 

普段利用している道路が安全であると感じている人の割合に関する市民アンケー

トの結果について、目標値４０％に対して、実績値３９．２％であり、目標をほぼ

達成したことを確認した。 


