
再評価および対応方針（案）に対する意見 

滋賀県公共事業評価監視委員会 

番

号 
1 事業名 

一級河川 日野川 

 大規模特定河川事業 

事業主体 滋賀県 

施行箇所 近江八幡市 

（意見） 

 

○事業の進捗状況について 

 コロナ禍の影響やＪＲの作業規定の見直しおよび物価高の影響等により、

事業期間と事業費の見直しを行い、令和 13 年度に事業完了予定であることを

確認した。 

 

○事業の効果について 

 ＪＲ橋梁を架け替え、河積阻害箇所が解消され、下流からの河道掘削を一体

的に整備することで、洪水被害のリスクが解消される効果があり、総費用総便

益が 1.0 以上の 36.6 発現していることを確認した。 

 

○今後の方針について 

上記の確認内容から、県の対応方針（案）のとおり、事業を継続実施するこ

とが妥当であると判断する。 

 

 

 
 
 


