
再評価および対応方針（案）への意見 

滋賀県公共事業評価監視委員会 

番号 ３ 事業名 
県営農地防災事業 

安食川Ⅱ期地区 

事業主体 滋賀県 

施工箇所 彦根市 

（意見） 

〇事業の進捗について 

事業量、工期ともに現計画どおり、順調に進捗が図られており、現状通り実

施していくことで、令和９年度には事業完了する予定であることを確認した。 

 

〇事業の効果について 

 通水断面の確保を図ることにより、湛水に伴う災害を未然に防止する効果

があり、総費用総便益比が１．０以上の１．３３発現していることを確認した。 

 

〇関係機関の意向について 

 湛水被害の防止により水田の汎用効果が発現し、キャベツやカボチャ等の

高収益作物の作付面積拡大を望む地元の声や、地域集落の排水条件が大きく

改善されることから、市町より早期の事業完了を望まれていることを確認し

た。 

 

〇今後の方針について 

 上記の確認内容から、県の対応方針（案）のとおり事業を継続実施すること

が妥当であると判断する。 

  

 

 

 


