
路肩拡幅による自転車通行空間整備状況

〇令和８年度の完成を目標としている区間（守山市今浜町～近江八幡市境）の７.３kmを優先整備
区間として、整備を進めています。

〇併せて、草津市の矢橋帰帆島～旧草津川河口の区間も順次整備を進めています。
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（令和８年度完了目標）
・計画延長 7.3㎞
・整備済み 4.9㎞
・整備率 67.1%
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【凡 例】

：路肩拡幅予定区間

：車道混在区間※

：整備済区間

：整備中（工事中）区間

※道路状況などから路肩拡幅が困難なため、
車道混在（青矢羽根＋青破線）で整備済です。
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