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：変更是正計画工程 ：工事進捗状況
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植栽工 木植栽（H=0.5m以上）

2022年（令和4年） 2023年（令和5年）

仮設工

現地調査及び工法検討
R4.8月豪雨の影響を受け
工法再検討

沈砂池（パワフルユニット）
パワフルユニット
10/18完了

仮設道再設置 ジグザク道～是正工事箇所

スキー場進入路仮復旧工事
R4.8月豪雨後の復旧実施済
R5.7月豪雨後の仮復旧実施済

床固工
材料搬入のみ、未施工
床固工①、②取りやめ

清掃・後片付け他

法面工 植生マット

大型かご工
大型かご工
保護工、受口工含む

渓流保護工 かごマット

2024年（令和6年）

是　正　工　事　工　程　表　（2024/10/21現在）

施設工事の種類 備考

準備工

進捗
（％）

R4.8月豪雨 R5.7月豪雨 現在
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是正工事写真

仮設道

沈砂池（パワフルユニット）

大型かご工
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