

令和8 年

8 月

水草刈り取り作業予定

令和8年8月28日現在

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17 長浜市湖北町 尾上	18 長浜市湖北町 尾上	19 大津市下阪本1 長浜市湖北町 今西	20 大津市下阪本1 長浜市湖北町 今西	21 大津市下阪本1 長浜市湖北町 海老江	22
23	24 長浜市湖北町 海老江 大津市本堅田1	25 大津市本堅田1	26 大津市本堅田1	27 大津市本堅田1	28 大津市本堅田1	29
30	31 大津市下阪本6 草津市新浜町					

この予定は、現地調査を実施した結果決定している為、概ね1週間先の予定までとなります。

なお、その後の水草繁茂状況や刈り取り作業の進捗により、刈り取り場所や期間を変更することがありますので、ご了承下さい。

令和8 年
水草刈り取り作業予定

9 月

令和8年8月28日現在

日	月	火	水	木	金	土
		1 大津市下阪本6 草津市新浜町	2 大津市下阪本6 草津市新浜町	3 大津市下阪本6 草津市新浜町	4 大津市下阪本6 草津市新浜町	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

この予定は、現地調査を実施した結果決定している為、概ね1週間先の予定までとなります。

なお、その後の水草繁茂状況や刈り取り作業の進捗により、刈り取り場所や期間を変更することがありますので、ご了承下さい。