

総合保健専門学校長寿命化計画 (個別施設計画)

平成29年12月
滋賀県健康医療福祉部医療政策課

施設の概要

基準日：平成29年12月時点

基本情報					
施設名称 (愛称)	総合保健専門学校				
HPアドレス	http://www.pref.shiga.lg.jp/e/sohosen/index.html				
電話番号	077-583-4147				
所在地	守山市守山五丁目4-10				
設置目的	看護師および歯科衛生士を養成するため(滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例(昭和52年3月31日滋賀県条例第14号)第1条の規定)				
所管	部局 課等	健康医療福祉部 医療政策課			
設置年月	昭和52年4月				
土地	敷地面積	6975.77m ²	避難所指定等	-	
	市街化区域	市街化区域	防災拠点指定等	-	
	用途地域	第一種中高層住居専用地域	文化財指定	-	
建物	延床面積	7350.55m ²	再生エネルギー等	-	
	取得価額	1,003,352,450円	自家発電設備	有	
運営	運営方法	直営	バリアフリー	障害者用エレベーター	-
	運営時間	8:30~17:15		多目的トイレ	有
	休館日	土日祝、年末年始		オストメイト対応トイレ	-
駐車台数	29台		車いす使用者用駐車場	1台	



特記事項

施設概要

名称	主体構造	設置年	延床面積	階数	耐震	備考
保健専門学院	RC	S49.7.20	4194.76m ²	4	旧耐震	耐震診断・改修済み
校舎棟	RC	S60.3.25	2002.46m ²	3	新耐震	
体育館	RC	S54.6.30	904.43m ²	1	旧耐震	耐震診断・改修済み
用具庫	コンクリートブロック	S49.7.20	12.88m ²	-		
自転車置場	鉄骨	S52.3.5	50.4m ²	-		
自転車置場	鉄骨	S52.10.31	38.4m ²	-		
自転車置場	鉄骨	S52.10.31	9.6m ²	-		
自転車置場	鉄骨	S63.9.16	47.52m ²	-		
自転車置場	鉄骨	H25.9.20	61.3m ²	-		
自転車置場	鉄骨	H25.9.20	28.8m ²	-		

成果情報

	H26	H27	H28	3カ年平均	備考
利用可能日数	244	243	243	243.3	
年間利用人数	85,888	86,022	88,209	86,706.3	
1日あたり利用人数	352	354	363	356.3	
年間収入	147,113	145,476	150,199	147,596.0	『単位:千円』
1日あたり収入	603	599	618	606.6	『単位:千円』

コスト情報

	H26	H27	H28	3カ年平均	備考
収入	147,113	145,476	150,199	147,596.0	『単位:千円』
授業料	133,202	134,092	139,717	135,670.3	『単位:千円』
入学金	9,418	8,065	7,332	8,271.7	『単位:千円』
入学考査手数料	3,528	2,538	2,587	2,884.3	『単位:千円』
各種証明書発行手数料	84	70	63	72.3	『単位:千円』
その他	881	711	500	697.3	『単位:千円』
支出	110,836	94,934	96,607	100,792.3	『単位:千円』
人件費(外部講師、嘱託等)	39,955	44,254	42,977	42,395.3	『単位:千円』
臨地実習委託料	14,065	13,364	14,198	13,875.7	『単位:千円』
その他委託料	10,752	11,282	11,168	11,067.3	『単位:千円』
需用費	11,635	8,826	8,536	9,665.7	『単位:千円』
備品購入費	27,016	5,003	11,123	14,380.7	『単位:千円』
その他	7,413	12,205	8,605	9,407.7	『単位:千円』
収支	36,277	50,542	53,592	46,803.7	『単位:千円』
人件費等(本課負担)	収支残額は全額職員人件費等に充当				
資産老朽化比率(%)	50%	51%	52%		

※減価償却累計額/(有形固定資産合計-土地+減価償却累計額)

1. 策定の趣旨

本計画は、インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)および滋賀県公共施設等マネジメント基本方針(平成28年3月、以下「基本方針」という。)に基づき、戦略的な維持管理・更新等を推進するため、個別施設毎の具体的な対応方針を定める計画として策定するものです。

2. 対象施設

総合保健専門学校

滋賀県公共施設等マネジメント基本方針における「3施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」の「1. 庁舎等」にかかる建築物およびその付帯施設

3. 計画期間

定期点検サイクル等を考慮の上、可能な限り計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図るため、平成29年度から平成38年度までの10年間とする。

4. 個別施設の状況等

(1)施設の劣化・損傷の状況や要因等

保健専門学院は建築後43年、校舎棟は建築後32年、体育館は建築後38年(いずれも平成29年8月時点)を経過し、経年による老朽化が著しい。また、保健専門学院および校舎棟については、その利用頻度の高さから、給排水設備や空調設備の摩耗が著しい。

(2)点検・診断の実施方針

「滋賀県県有施設点検マニュアル」に基づき毎年点検を行うほか、建築基準法第12条第2項および第4項による定期点検、その他建築設備の法定点検等の結果に基づき施設の劣化状況や修繕の緊急度を把握する。

また、建築物の老朽化の進行や安全性に影響を及ぼす恐れのある設備についても、併せて劣化状況や修繕の緊急度を把握する。

さらに、長寿命化対象施設である校舎棟は、技術職員による各部位の点検調査結果に基づき、予防保全対象部位[※]の修繕や更新の必要性、緊急性等を踏まえた長寿命化対策の必要性を見極め、長寿命化に必要な工事内容や時期を「長期保全計画」として取りまとめている。

なお、長期保全計画については、上記の内容を踏まえ、必要な時期に適切に見直しを行うものとする。

※予防保全対象部位・「滋賀県長寿命化ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、長寿命化施設において予防保全工事の実施対象としている部位

(3)その他、対策を実施する際に考慮すべき事項

5. 対策の優先順位の考え方

(1)目標使用年数

長寿命化対象施設については、ガイドラインに基づき目標使用年数を65年とする。その他の施設についても、適時適切な改修等により、法定耐用年数を超えて使用することを目標とする。

(2)当該施設が果たしている役割等を踏まえた優先順位の考え方

保健専門学院および校舎棟を主として使用している。体育館等その他施設の使用頻度はそれらと比較して少なく、優先順位としては保健専門学院および校舎棟が高い。

対策の実施にあたっては、施設の劣化状況や点検・診断結果等を踏まえ、財政負担の平準化等も考慮しながら、計画的に行うものとする。

6. 対策内容と実施時期

(1) 基本的な方針

「現状や課題に関する基本認識」を踏まえ、①施設総量の適正化、②施設の長寿命化、③施設の計画的な更新の3つを柱とした取組を総合的に推進し、将来の更新や維持管理に係るトータルコストの縮減・平準化を図る。

(2) 取組方針

① 点検・診断等

- ・劣化状況や不具合状況の的確な把握が重要であることから、法定点検に加えて、全庁的に活用可能な「県有施設点検マニュアル」を策定のうえ点検を徹底し、劣化や不具合の進行可能性や施設に与える影響などについて評価(診断)を行う。
- ・また、点検・診断等の結果を適切に集積し、施設の維持管理・修繕・更新等への反映させることで、公共施設における「メンテナンスサイクル」を確立する。
- ・長寿命化対象施設については、施設点検調査を実施し、経年による劣化状況や外的負荷(気候天候、使用特性等)による建物性能の低下状況やこれまでの維持管理の状況等を踏まえた長期保全計画を作成する。

② 安全確保

- ・公共施設の管理においては、県民・利用者の安全確保を最重要事項として認識のうえ、点検・診断を実施し、危険性の有無を適切に把握するとともに、危険性が認められた場合は、速やかに安全確保のための措置を行う。
- ・老朽化等により供用廃止され、かつ今後も利用見込みのない公共施設は、危険性が生じることがないように適切に処分・除却等を進める。

③ 耐震化

・「滋賀県地震防災プログラム」に基づき、計画的な耐震化を図る。

④ 施設総量の適正化

- ・今後の人口減少や少子高齢化の進展等による施設ニーズや県の役割の変化、施設の利用状況、建物性能、維持管理費、政策的必要性等を踏まえた「施設評価」を実施し、その結果に基づき、施設の統合・廃止・縮小等を継続的に実施する。
- ・更新時期が到来した施設については、国・市町の施設との利用調整や、他目的施設との合築等の方策を検討する。
- ・統廃合等で不要となった施設は、他用途への転用や市町、民間への売却など適切な処分を行う他、計画的に除却等を進める。

⑤ 長寿命化

- ・長寿命化対策の取組の方向性や考え方をまとめた「県有施設長寿命化ガイドライン」に基づき、長寿命化対象施設の「長期保全計画」を作成し、中長期的かつ計画的に予防保全を実施することで、長寿命化を図る。また、長寿命化対策の実施時期が集中しないよう実施時期を適切に調整し、財政負担の平準化を図る。
- ・「県有施設点検マニュアル」に基づく施設の点検実施により、不具合箇所や劣化状況の早期の把握・対応を行うことで、可能な限り長寿命化を図る。

⑥ 維持管理・修繕・更新等

- ・施設の安全性や施設の運営に支障をきたすことのないよう、適切に維持管理・修繕等を実施する。
- ・施設の更新(建替・改修)については、施設が果たす役割や将来ニーズ、費用対効果、劣化状況、財政負担の縮減・平準化の観点等を踏まえて事業の必要性や規模の縮小を基本としてつ適正規模等を十分見極めながら、計画的に更新の実施時期を調整することにより、財政負担の平準化を図る。また、PPP/PFI等を含む民間活力を活用する手法もあわせて検討し、更新・修繕コストや管理運営コストの縮減を図る。

7. 対策費用

(1) 長寿命化対策

(単位:百万円)

施設名	年次計画										
	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	計
別館校舎棟	2.4			0.7	1.3	46.2	0.5		0.2	3	54.3
合計	2.4	0	0	0.7	1.3	46.2	0.5	0	0.2	3	54.3

主な対策

※「校舎棟」の対策の詳細については、「総合保健専門学校 保健専門学院(校舎)長期保全計画」において記載。

※対策費用については随時見直しを行う。

※この計画により予算が確定されるものではない。

8. 更新履歴

更新年月	更新した内容