

第7期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定スケジュール

資料 4

2016年8月24日現在

| 年月 | 第6期計画期間の評価 | 将来水質予測シミュレーション | 流出水対策計画 | 環境審議会・計画策定手続き | 環境省等との協議 |
|-------|---|--|---|--|--|
| H28.4 | <ul style="list-style-type: none"> ・H27年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまとめ | <ul style="list-style-type: none"> ・難分解性有機物を考慮したTOCモデルの構築 ・各種データ入力 | | <p>4/21湖環推①</p> | <p>5/23 京都府協議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画策定の進め方について |
| 5 | | | | | |
| 6 | | <ul style="list-style-type: none"> ・現況水質の再現計算、パラメータ等の調整 | | <p>6/22</p> <p>【環境審議会部会1】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H27水質結果報告 | |
| 7 | | <ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画期間の事業検討 | <p>7/20</p> <p>【対策推進会議1】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湖沼計画の説明 ・流入負荷の状況 | | |
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> ・将来フレームデータの確定 | <ul style="list-style-type: none"> ・流出水対策地区の取り組みとりまとめ | <p>8/23 湖環推</p> | <p>8/ 環境省協議②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第6期の評価と第7期計画の方向性について |
| 9 | | <ul style="list-style-type: none"> ・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算 | <p>9/14</p> <p>【対策推進会議2】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・流出水対策推進計画(案)の検討 | <p>8/25</p> <p>【環境審議会部会2】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第6期の評価 ・第7期計画の方向性 | |
| 10 | | | <p>10/19</p> <p>【対策推進会議3】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ | <p>10/ 湖環推③</p> <p>10/</p> <p>【環境審議会部会3】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画素案の議論 | <p>10/ 環境省協議③</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画案について |
| 11 | | | | <p>11/</p> <p>【環境審議会部会4】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・答申案について | <p>11/ 環境省協議④</p> <ul style="list-style-type: none"> ・担当者会議 ・答申案について |
| 12 | | | | <p>11/ 環境審議会答申</p> <p>県案の作成</p> <p>12/ 【常任委員会報告】</p> <p>12/ ~1/ 県民政策コメント</p> | |
| H29.1 | | | | <p>市町・事業実施者の意見聴取</p> <p>県修正案の作成</p> | <p>1/ 環境省協議⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> ・担当者会議 ・計画案について |
| 2 | | | | <p>1/ 府県間協議</p> <p>2/ 河川管理者協議</p> | <p>2/ 環境大臣協議</p> |
| 3 | | | | <p>3/ 【常任委員会報告】</p> <p>3/ 計画確定</p> <p>市町への通知・公表</p> <p>3/ 【環境審議会部会5】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画策定の報告 | <p>公害対策会議</p> |