

第7期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定スケジュール

資料 4

2016年11月15日現在

年月	第6期計画期間の評価	将来水質予測シミュレーション	流出水対策計画	環境審議会・計画策定手続き	環境省等との協議
H28.4	<ul style="list-style-type: none"> ・H27年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> ・難分解性有機物を考慮したTOCモデルの構築 ・各種データ入力 		4/21湖環推①	5/23 京都府協議 ・第7期計画策定の進め方について
5					
6				6/2 【環境審議会(総会)】 ・諮問 ・湖沼計画の説明	
7		<ul style="list-style-type: none"> ・現況水質の再現計算、パラメータ 	7/20 【対策推進会議1】 ・流出水対策地区の取り組みとりまとめ	6/22 【環境審議会部会1】 ・H27水質結果報告	
8		<ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画期間の事業検討 		8/23 湖環推	
9		<ul style="list-style-type: none"> ・将来フレームデータの確定 	9/14 【対策推進会議2】 ・流出水対策推進計画(案)の検討	8/25 【環境審議会部会2】 ・第6期の評価 ・第7期計画の方向性	
10		<ul style="list-style-type: none"> ・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算 	10/19 【対策推進会議3】 ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ	10/21湖環推③ 10/28 【環境審議会部会3】 ・第7期計画素案の議論	10/12 環境省協議① ・第6期の評価と第7期計画の方向性について
11				11/21 【環境審議会部会4】 ・答申案について	11/2 環境省協議② ・素案について
12				12/ 環境審議会答申 県案の作成 12/ 【常任委員会報告】 12/ ~1/ 県民政策コメント	11/25 環境省協議③ ・答申案について
H29.1				市町・事業実施者の意見聴取 県修正案の作成	1/ 環境省協議④ ・担当者会議 ・計画案について
2				1/ 府県間協議 2/ 河川管理者協議	
3				3/ 【常任委員会報告】 3/ 計画確定 市町への通知・公表 3/ 【環境審議会部会5】 ・第7期計画策定の報告	2/ 環境大臣協議 公害対策会議