

ブロックの1〔平成20年2月4日〕



試掘(掘削状況)



試掘孔



試掘状況



掘削状況



掘削残土の仮置き状況



掘削した廃棄物の仮置き状況



埋戻の状況



掘り出された鉄筋塊



アルミ製品



マンホールのふた



ドラム缶のふた



ドラム缶

## ブロックの1〔平成20年2月4日〕



ドラム缶

ブロックの2〔平成20年2月4日〕



着手前の全景



コンクリートカッター入れ



コンクリート厚 t = 220mm



コンクリート厚 t = 260mm



コンクリート床板 撤去状況



コンクリート床板 撤去状況



コンクリート 砕石・栗石撤去状況

ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



掘削状況



掘削状況



掘削状況



掘削孔



埋め立て廃棄物の状況



埋め立て廃棄物の状況（医療系廃棄物）



埋め立て廃棄物の状況（医療系廃棄物）



埋め立て廃棄物の状況（医療系廃棄物）



仮置きヤードの全景



仮置きヤードにおける成形



仮置きヤードのシート養生



仮置きヤードのシート養生


ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



雑物除去 木片類



雑物除去 つぶれたドラム缶類



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶

ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



ドラム缶



雑物除去



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶21

# ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



ドラム缶 22



ドラム缶 23



ドラム缶 24



ドラム缶 25



ドラム缶 26



ドラム缶 27



ドラム缶 28



ドラム缶 29



ドラム缶 30



ドラム缶 31



ドラム缶 32



ドラム缶 33

# ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



ドラム缶 34



ドラム缶 35



ドラム缶 36



ドラム缶 37



ドラム缶 38



ドラム缶 39




ドラム缶 40



ドラム缶 41



ドラム缶 42



ドラム缶 43



ドラム缶 44



ドラム缶 45



ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



ドラム缶 46



ドラム缶 47



ドラム缶 48



ドラム缶 49



ドラム缶 50



ドラム缶 51



ドラム缶 52



ドラム缶 53



ドラム缶 54



ドラム缶 55



ドラム缶 56



ドラム缶 57

## ブロックの4〔平成20年2月4日～16日〕



ドラム缶 58



ドラム缶 集積保管状況



雑物除去 廃モータ類



雑物除去 金属片



雑物除去 鉄筋棒



雑物除去 発泡モルタル



雑物除去 コンクリートがら



コンクリートの枕木