

H19年度 事業実施予定表

資料 - 2

(上半期)

	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
しが協働推進ボード					第1回 (5/15)				第2回			第3回			第4回			
ボランティア・NPOファーストステップセミナー				企画案募集(~6/13)					6/20.. 選考審査	協議		協議	チラシ作成			参加者募集		
協働部活プロジェクト				説明会 (大津・長浜)	環(保) 5/21 庁内ワー クショップ	環 6/2 環境防災 プログラム (大津青山)	環(保) 6/15 庁内ワー クショップ	環 6/26 庁内ワー クショップ										
ラウンドテーブル				世話人 協議			6/12 第1回 (県庁 委託)			7/11 第2回 (東近江 委託)			8/28 第3回 (湖北 地域課題)					
協働ルーム	随 時 開 催																	
庁内推進・市町連携			4/20 社会貢 献活動 会議	市町施策調査					市町担 当者会 議			7/16 採用2年 目研修						
協働ネットしが	保守管 理委託	運営															
協働推進セミナー												インターンシップ受入れ			広報・ 参加者 募集		
NPO法人認証等	認証申請 定款変更申請 相談			随時対等 相談			事業報告提出集中期間											
予算関連																政策課 題協議	政策課 題協議	

(下半期)

	10月			11月			12月			1月			2月			3月				
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
しが協働推進ボード		第5回						第6回				第7回					第8回 成果 発表会			
ボランティア・NPOファーストステップセミナー			事業実施(提案による) 3コース											事業報告	ふりかえり			精算		
協働部活プロジェクト	月 1 回 程 度 開 催 (モデル事業含む)									報告書作成							成 果 発表会			
ラウンドテーブル		第4回				第5回 (地域)				第6回				第7回 (地域)				第8回		
協働ル〜ム	随 時 開 催																ふりかえり・成果 発表会			
庁内推進・市町連携		セミナー 参加		現地体 験参加																
協働ネットしが	運営																			
協働推進セミナー		セミナー 開催		現地体 験(日帰 り)																
NPO法人認証等	認証申請 定款変更申請 随時対等 相談																			
予算関連			課内協 議	部内協 議	予算書 提出	担当ヒア リング						内示		予算上 程	代表・一 般質問	予算特 委・常任 委	予算特 委・常任 委	予算議 決		

保 : まちの保安官部活

環 : 環境学習部活

(保) : まちの保安官部活

(環) : 環境学習部活