

特定事業主行動計画改定に係るスケジュール（案）

	改定スケジュール	備考 (具体的な作業)
9月		職員意識調査の集計・分析 ○骨子案作成
10月	25日 人材育成推進連絡員会議 31日 人材育成推進会議	↓ <u>目標数値項目の検討</u> ↓ ○改定素案の作成   <u>目標数値の検討</u> <u>取組項目の検討</u> <u>公表数値の検討</u>
11月	7日 第1回ワーキンググループ 12日 女性職員活躍推進PT ○改定素案   19日 人材育成推進連絡員会議 22日 人材育成推進会議	
12月	10日～12日 人材育成推進員説明 14日 県政経営幹事会議（論議事項） 18日 県政経営会議（論議事項） 25日 人材育成推進連絡員会議 27日 人材育成推進会議	女性職員活躍推進PT 関係係長等会議 第2回ワーキンググループ  庁内意見照会 (12月21日～1月18日)
1月	11日 県政経営幹事会議（報告事項） ↓ 22日 行財政・働き方改革特別委員会 ○改定案	↓ 女性職員活躍推進PT ○改定案の作成
2月	13日 人材育成推進連絡員会議 15日 人材育成推進会議	第3回ワーキンググループ
3月	1日 県政経営幹事会議（協議事項） ↓ 6日 県政経営会議（協議事項） 13日 行財政・働き方改革特別委員会 ○改定 ○公表	