

検証のスケジュール(案)

改訂090318

平成20年
12月18日(木)
15:30～17:30

第1回会議
・委員会の目的および所掌事務等
・会議の公開および傍聴の取り扱い等
・造林公社問題の経過と現状について
・検証の進め方

平成21年
1月23日(金)
10:00～17:00

現地調査
・黄瀬事業地

第2回会議
・検証資料説明(公社設立ごろ～造林終了ごろ)
・意見交換
・追加調査について意見

2月9日(月)
13:00～17:00

参考人意見聞き取り
・宮城定右衛門氏(林業家)

第3回会議
・検証資料説明(造林終了ごろ～現在)
・意見交換

3月30日(月)
13:00～17:00

第4回会議
・日本政策金融公庫からの資料提供
・追加調査結果説明
・意見交換

4月21日(火)
13:00～17:00

現地調査
・(湖北地域の事業地:詳細未定)

第5回会議(湖北地域で開催)
・意見交換
・「議論のとりまとめの方向」協議

5月19日(火)
13:00～17:00

第6回会議
・「報告素案」協議

傍聴者からの意見聴取

「とりまとめの方向」に
つき県民意見募集

6月16日(火)
13:00～17:00

第7回会議
・「報告案」協議

(予備)
(7月～9月)

第8回会議
・報告案協議