

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月15日

計画の名称	滋賀県における安全安心な都市公園づくり（防災・安全）「その2」												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	滋賀県												
計画の目標	南海トラフ巨大地震などの大災害に備え、広域陸上輸送拠点および広域避難場所としての機能を拡充し、防災機能を向上させることにより、県民が安全・安心して利用できる公園づくりを目指します。 本県の都市公園では施設の老朽化に伴う安全性が課題となっており、長寿命化計画に基づき適切な管理および計画的な施設の改築・更新をすることで、公園施設の老朽化に対する安全対策の強化を行います。 本県の都市公園では施設の老朽化に伴う安全性が課題となっており、このような老朽化した都市公園施設の安全性を確認するとともに、効率的な維持管理を目的に長寿命化計画を策定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	750	A	750	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	災害応急対策施設としてヘリポートを整備 災害応急対策施設（ヘリポート）として「滋賀県地域防災計画」に位置付けられている敷地面積の割合	8%	12%	12%
2	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を実施 県営都市公園において、改修・更新が実施済みまたは健全であるエリアの割合	70%	75%	80%
3	策定済みの長寿命化計画について、適切な時期に長寿命化計画を見直す 策定済みの長寿命化計画について、適切な時期に長寿命化計画を見直した県営都市公園の割合 長寿命化計画を見直した県営都市公園数/全県営都市公園数（6箇所）	17%	83%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園安全・安心対策事業（都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業）	奥びわスポーツの森における災害応急対策施設等の整備	長浜市	■	■	■			360		策定済	
	A12-002	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化対策支援事業）	県営都市公園6箇所における公園施設の改築	大津市他	■	■	■	■	■		300		策定済
	A12-003	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化計画策定調査）	長寿命化計画策定調査6公園	大津市他		■	■	■			90		—
											小計						750			
											合計						750			

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H29	H30	H31		
配分額 (a)	95	16	90		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	95	16	90		
前年度からの繰越額 (d)	0	58	12		
支払済額 (e)	37	62	29		
翌年度繰越額 (f)	58	12	73		
うち未契約繰越額 (g)	30	2	62		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	31.57	2.7	60.78		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	河川管理者等との占用協議に不測の日数を要したため。		関係機関との協議に時間を要したため		

参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	滋賀県における安全安心な都市公園づくり（防災・安全）「その2」		
計画の期間	平成29年度～平成33年度（5年間）	交付対象	滋賀県

県営都市公園位置図



奥びわスポーツの森	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化計画策定調査	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
湖岸緑地	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化計画策定調査	
びわこ地球市民の森	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化計画策定調査	
びわこ文化公園	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化計画策定調査	
尾花川公園	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化計画策定調査	
春日山公園	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化計画策定調査	

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 滋賀県における安全安心な都市公園づくり（防災・安全）「その2」

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
上位計画等と整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。	○
III. 計画の実現可能性	
計画の具体性など、事業熟度が十分である。	○
III. 計画の実現可能性	
事業実施のための環境整備が図られている。	○