

「琵琶湖レジャー利用適正化基本計画」改定スケジュール（案）

- ・ 7月29日 第52回滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会へ計画改定の諮問
- ・ 9月14日 第53回滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会での審議
 - ・ 計画改定（素案）の審議
- ・ 11月11日 滋賀県議会環境・農水常任委員会に報告
 - ・ 計画（素案）
- ・ 11月18日 第54回滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会での審議
 - ・ 計画改定の答申案
- ・ 11月下旬 計画改定の答申
- ・ 12月中旬 滋賀県議会環境・農水常任委員会に報告
 - ・ 計画原案
 - ・ 県民政策コメントの実施
- ・ 12月下旬
～1月中旬 県民政策コメントの実施
- ・ 3月上旬 滋賀県議会環境・農水常任委員会に報告
 - ・ 県民政策コメントの結果
 - ・ 計画改定（案）
- ・ 3月 計画の策定および公表