

## 「琵琶湖保全再生施策に関する計画」の改定に向けた検討状況と今後の予定

### 検討状況 ※主に計画のフォローアップ関連

#### 【審議会関係：滋賀県環境審議会琵琶湖総合保全部会】

- ・令和元年11月、令和2年6月（2回）  
（令和2年3月も開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み中止し、資料の意見照会を実施）

#### 【県議会関係：琵琶湖・気候変動対策特別委員会】

- ・令和元年12月、令和2年3月、6月、7月（4回）

#### 【県内市町、関係団体】

- ・県・市町琵琶湖保全再生計画推進会議（令和元年9月、令和2年1月、4月、7月〈4回〉）
- ・令和2年7月～8月 関係団体を個別訪問して意見交換（約10団体）

#### 【関係地方公共団体関係（県内市町を除く）】

- ・琵琶湖保全再生推進に係る関係府県市担当者会議（令和元年8月、令和2年7月〈2回〉）

#### 【琵琶湖保全再生推進協議会関係】

- ・令和2年7月22日 第4回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会【書面】
- ・令和2年9月8日 第2回琵琶湖保全再生推進協議会【書面】

### 今後の予定

令和2年9月中旬	県環境審議会（改定計画素案）
10月上旬	県議会特別委員会（改定計画素案）
11月中旬	県環境審議会（改定計画答申案）
11月下旬	県環境審議会からの答申
12月中旬	県議会特別委員会（改定計画原案）
12月下旬～	パブリックコメント、関係地方公共団体への法定意見聴取
令和3年2月	県議会特別委員会（パブコメ等結果）
3月	県議会特別委員会（改定計画案） 主務大臣への法定協議、改定計画決定・公表

※主務省庁、関係地方公共団体とは各段階で随時調整