

【資料2】

公園活性化方針の策定スケジュール（予定）

7月 21日 活性化等検討懇話会 開催 [活性化方針（骨子案）を議論]

8月~9月 【作業】活性化方針（素案）の作成（庁内調整など）

10月 上旬 活性化等検討懇話会 開催 [活性化方針（素案）を議論]

11月 上旬 活性化方針（案）を議会へ報告 → 方針策定