

淡海ユニバーサルデザイン行動指針の改定スケジュールについて

1 これまでの実施状況

| 時期 | | 分科会等 | 内容 |
|------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 令和2年 | 2月 | ◆ 滋賀県社会福祉審議会(2/13) | 審議会への諮問 |
| | | ◆ 第1回専門分科会 (2/20 第1専門、2/27 第2専門) | 会長の選出、会議の進め方について 現状と課題について意見交換 |
| | 9月 | ◆ 第2回専門分科会 (9/7 第1専門、9/3 第2専門) | 目指す方向、取組について意見交換 |
| | 10月 | ◆ 第3回専門分科会 (10/14 第1専門、10/22 第2専門) | 骨子素案について意見交換 |
| 令和5年 | 1月 | ◆ 第4回専門分科会 (1/26 第1、第2専門合同) | 骨子案についての意見交換 |

2 今後の予定

| 時期 | | 分科会等 | 内容 |
|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 令和5年 | 3月 | ◆ 第5回専門分科会 (3/16AM 第1専門、PM 第2専門) | 素案について意見交換 |
| | 6月 | ◆ 第6回専門分科会 | 素案について意見交換 |
| | | ◆ 滋賀県社会福祉審議会 | 答申内容の決定、答申 |
| | 7月 | ◆ 県民政策コメント、市町等への意見照会 | |
| 10月 | ◆ 指針改定(案)を策定 | | |