

日程	予防計画	連携協議会	連携協議会部会 3部会or4部会を予定	医療審議会	医療措置協定 検査等措置協定 宿泊施設との協定 消防との移送協定	備考
令和5年 4月						
5月	国基本指針 提示	計画骨子案 検討・作成			協定締結調整先 リスト作成 (コロナ禍の最大値を想定)	常任委員会概要説明 (健政課より)
6月	計画骨子案 修正	第1回 (計画骨子、部会の設定)		6/12 感染症法予防計画と 医療法医療計画の関係説明		
7月			パート別に 集中的に検討		意向調査 (必要に応じて説明会)	庁議・知事協議 (計画骨子)
8月	個別項目 織り込み 素案作成		第1回部会 (個別項目検討、 協定案・目標値協議)			
9月		第2回 (部会検討状況説明、 骨子→素案、協定意向調査報告)	第2回部会 (前回検討状況反映、 協定意向調査報告)			常任委員会報告(骨子案)
10月	計画原案 作成				協定締結調整 (個別訪問含む)	素案意見照会
11月	計画原案 修正		パート別に 再検討	第3回部会 (計画原案、協定締結交 渉見込み先報告)		庁議 (計画原案)
12月	パブコム 市町照会	第3回 (計画原案・ 協定案・協定締結見込み先報告)		感染症医療提供体制(案) 医療措置協定(案) 諮問		常任委員会報告(原案)
令和6年 1月					協定締結調整 (個別訪問含む) 協定仮締結	
2月	計画案 作成・説明					
3月	大臣報告	第4回 (パブコム結果報告・計画案 協定締結予定先報告)		3月時点の 医療措置協定締結 予定先の報告	協定正式締結 医療協定内容公表 (継続) 協定締結調整	常任委員会報告(案) 予防計画確定&施行決裁
4月	改定後予防計画発効					

※ 上記は現時点での予定であり、変更の可能性がある。

※ 大津市(保健所設置市)の予防計画、保健所・衛生科学センターが作成する健康危機対処計画と整合性確保のため、適宜情報共有を行いながら進める。