

旧RD最終処分場周辺における地域開発の状況等について

資料 2

図番	事業地	事業	事業主体	概要
①	小野45番地 他	栗東健康運動公園整備事業	栗東市 (健康運動公園整備事業推進課)	栗東市の全国的なイメージを担う馬を資源として活用しながら、市内外の人々が多様な交流や日常的な憩いを楽しめる場とした公園を整備。
②	小野28番6 他	(仮称) 草津栗東火葬場整備事業	草津栗東行政事務組合	令和5年9月末に(仮称)草津栗東火葬場整備基本計画を策定。基本計画の策定にあたっては、周辺5自治会から2名ずつの代表者を選出いただき、先進地視察研修と計5回の周辺自治会連絡会を開催し、意見交換・取りまとめを実施。今後は、11月下旬から12月上旬を目途に、第6回の周辺自治会連絡会において、環境影響調査結果の報告を行う予定。また、令和7年7月頃から工事着手し、令和10年3月の供用開始を目指す。
③	小野10番1 他	小野南部・上砥山工業団地地区 地区計画 工場分譲(工場・事務所)	小野南部・上砥山工業団地 地区まちづくり委員会 民間業者 (株オーミック 他1社)	令和5年4月28日に地区計画を都市計画決定済み。 開発許可令和5年6月16日 現在、医療機器製造工場の造成工事中。

旧RD最終処分場周辺における地域開発の状況等について

図番	事業地	事業	事業主体	概要
④	六地蔵145番地 他	企業立地推進事業	民間業者 (ニプロファーマ株)	現在、注射剤製造工場の建設工事中。 令和6年4月操業予定。
⑤	小野96番5 他	小野工業団地地区地区計画	小野工業団地地区 まちづくり協議会	地区計画の都市計画決定に向けて手続きを進めており、開発内容については事業者にて物流倉庫、事務所等の計画を進めている。
⑥	六地蔵地先	市道東部六地蔵東西線整備事業	栗東市 (企業立地推進課)	現在、ニプロファーマ株事業地までの区間（1工区）について、歩車道境界と舗装を除いて完了。 今後、令和5年度中に残りの工事を施工する予定。
⑦		環境センターの施設更新整備事業	栗東市 (環境施設整備課)	環境センターの施設更新事業を実施中。 現在は建設地について選定作業中。

旧RD最終処分場周辺における開発状況

