


【7月4日(木)17:00 現在】 米原市伊吹 土砂災害対応

■周辺地図



■作業前



■作業後



■作業工程表 ※今後の天候等により変更になる可能性があります。

作業項目	7/4(木)	7/5(金)	7/6(土)	7/7(日)	7/8(月)	7/9(火)	7/10(水)
応急復旧作業	- 道路土砂撤去 (7/4(木)で完了) - 堰堤土砂撤去【建設業協会 長浜支部】	道路の土砂撤去は完了しましたが、通行規制は安全のため、当面継続します。規制の解除は、状況を見て、市と調整の上判断します。				路面散水清掃予定	
発生源調査	- 現地踏査 - 国土交通省のヘリによる調査・測量						