

今後のスケジュール

年 月	項 目	内 容	
11月	第1回協議会 第3回担当国会議 (協議会終了後)	・ 湖北圏域協議会の設立（規約、構成委員の確認） ・ 過去2回の担当国会議の結果報告 ・ 19年度における湖北圏域での検討項目の承認 ・ 地域防災力アンケート調査経過報告 ・ 高頻度はん濫シミュレーションの提示と課題抽出 市町界を超えた広域的な 避難計画の検討 自主防災組織の活動強化 支援対策の検討	
12月	第4回担当国会議	・ 広域避難計画の検討 (災害文化の把握)	
H. 20 1月			
2月	第5回担当国会議	・ 広域避難計画の検討	・ 地域防災力アンケート結果による課題抽出 ・ 自主防災組織の活動支援方針の検討
3月	第2回協議会 第6回担当国会議 (合同開催)	H19年度の結果報告と次年度に向けて ・ 広域避難計画策定状況の中間報告 ・ 自主防災組織の活動支援具体策の検討	

以降、年間に協議会2回、担当国会議4回を予定している。検討課題については当面広域避難計画と自主防災組織の支援とし、以降は担当国会議で議論し、ニーズ・優先度を考慮して選定していく。

年 月	項 目	内 容
H. 20 4 月		
5 月	第 9 回 担当 者 会 議	H 1 9 年 度 の 結 果 報 告 と 2 0 年 度 予 定
6 月		
7 月	第 3 回 協 議 会	H 1 9 年 度 の 結 果 報 告 と 2 0 年 度 予 定（報 告）
8 月	第10回 担当 者 会 議	自 主 防 災 組 織 の 活 動 支 援 具 体 策 の 検 討
9 月		
1 0 月		
1 1 月	第11回 担当 者 会 議	自 主 防 災 組 織 の 活 動 支 援 具 体 策 の 検 討
1 2 月		
H. 21 1 月		
2 月	第12回 担当 者 会 議	自 主 防 災 組 織 の 活 動 支 援 具 体 策 の 検 討
3 月	第 4 回 協 議 会	H 2 0 年 度 の 結 果 報 告 と 次 年 度 に 向 け て

年 月	項 目	内 容
H. 21 4 月		
5 月	第13回担当者会議	H 2 0 年度の結果報告と 2 1 年度予定
6 月		
7 月	第 5 回協議会	H 2 0 年度の結果報告と 2 1 年度予定（報告）
8 月	第14回担当者会議	まるごとまちごとハザードマップの検討
9 月		
1 0 月		
1 1 月	第15回担当者会議	まるごとまちごとハザードマップの検討
1 2 月		
H. 22 1 月		
2 月	第16回担当者会議	水害協議会のとりまとめと今後のあり方について
3 月	第 6 回協議会	水害協議会のとりまとめと今後のあり方について （最終報告）