

「人権に関する県民意識調査」スケジュール

	人権施策推進審議会	調査	(参考) 前回調査実績
7月	○12-6審議会 ・ 前回 (R3) 調査の概要説明 ・ 調査の実施時期、方法、対象者等の大枠の説明 ・ 調査実施に向けたスケジュール (案) の説明 等		
8月		●調査概要 (案) の検討 (12-6審議会での委員意見を踏まえた検討) ●設問項目 (案) の検討	●調査概要 (案) の検討 (10-2審議会での委員意見を踏まえた検討) ●設問項目 (案) の検討
9月			
10月			
11月	○13-1審議会 ・ 調査概要 (案) の検討 ・ 設問項目 (案) の検討 等	●調査概要 (案) の検討 (13-1審議会での委員意見を踏まえた再検討) ●設問項目 (案) の検討	●調査概要 (案) の検討 (10-3審議会での委員意見を踏まえた再検討) ●設問項目 (案) の検討
12月			
令和8年1月			
2月	○13-2審議会 ・ 調査概要の確定 ・ 調査票 (案) の検討 等		
3月		●調査票 (案) の検討 (13-2審議会での委員意見を踏まえた再検討)	●調査票 (案) の検討 (10-4審議会での委員意見を踏まえた再検討)
4月			
5月			
6月	○13-3審議会 ・ 調査票の確定 ・ 調査実施前の最終報告	●入札公告	●入札公告 (6/4)
7月		●入札執行・委託業者決定	●入札執行・委託業者決定 (7/1)
8月			
9月		●調査票発送	●調査票発送 (9/22)
10月		●未回答者へ督促状発送 (最大2回) ●調査票集計	●督促状 (1回目) 発送 (10/5) ●督促状 (2回目) 発送 (10/21)
11月	○13-4審議会 ・ 調査集計状況の報告	●調査報告書 (案) の作成 (~2月)	●単純集計表 (11/19)
12月			●クロス集計表 (12/14)
令和9年1月			
2月	○13-5審議会 ・ 調査報告書 (案) の検討		●調査報告書・概要版案作成 (2/21)
3月		●知事への報告 ●県議会への報告 ●調査結果公表 (資料提供) ●報告書の印刷・発送	●知事への報告 (3/1) ●県議会への報告 (3/9) ●調査結果公表 (資料提供) (3/10) ●報告書の発送 (3/10)

13-3審議会後、入札
 公告を実施する

調査実施期間
 (約1ヶ月)

調査実施期間
 9/22~10/12
 ↓
 べ切を10/31に
 延長し、再督
 促状を発送