

資料3 新・障害者福祉しがプラン 策定日程

< 策定経緯 >

- 6月13日(月) 第1回(仮称)障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「知的障害、重症心身障害分野」
- 6月14日(火) 滋賀県障害者施策推進本部
「(仮称)障害者福祉しがプランの策定について」
- 6月15日(水) 市町部課長会議
「(仮称)障害者福祉しがプランの策定について」
- 6月17日(金) 第1回滋賀県障害者施策推進協議会
「(仮称)障害者福祉しがプランの策定について」
- 6～7月 関係団体、事業所等意見照会
- 6月22日(水) 第2回(仮称)障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「身体障害分野」
- 6月29日(水) 第3回(仮称)障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「精神障害分野」
- 7月14日(木) 第4回(仮称)障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「就労分野」
- 7月27日(火) 第5回(仮称)障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「発達障害・教育分野」
- 8月10日(水) 第6回(仮称)障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「現状と課題、骨子案」
- 9月 2日(金) 市町担当部課長会議 「現状と課題、骨子案について」
- 9月 5日(月) 第2回滋賀県障害者施策推進協議会 //
- 9月 市・町への説明、関係団体への意見照会
- 11月 県内各圏域において、当事者・関係者との対話を実施
- ・ 11月10日(木) 湖東 高島
 - ・ 11月15日(火) 甲賀 東近江
 - ・ 11月18日(金) 大津
 - ・ 11月28日(月) 湖北
 - ・ 12月22日(木) 南部(予定)
- 11月30日(水) 第3回滋賀県障害者施策推進協議会 「計画(素案)について」

<今後の予定>

12月～1月	県民政策コメント 市・町、関係団体等との調整検討 数値目標・サービス量等の調整	
2月	第4回滋賀県障害者施策推進協議会	「計画(最終案)について」
3月	策定完了	”